

Untersuchungsausschuss

Krankenhausneubau

Beweisbeschluss IX

(vom 13. November 2014, ergänzt am 27. November 2014)

Es soll Beweis erhoben werden zum Untersuchungsauftrag, insbesondere zu folgenden Fragen:

1. Auf welcher Grundlage erfolgte die Ausschreibung der Trockenbauarbeiten für den Teilersatzneubau des Klinikums Bremen-Mitte?
2. Wie gestaltete sich das Vergabeverfahren bezüglich der Trockenbauarbeiten? Zu welchen Problemen kam es im Vergabeverfahren, worauf beruhten diese und welche finanziellen und terminlichen Auswirkungen hatten sie?
3. Aufgrund welcher Kriterien erfolgte die Zuschlagserteilung für das Gewerk Trockenbau?
4. Zu welchen Problemen kam es bei der Durchführung der Trockenbauarbeiten, worauf beruhten diese und welche finanziellen und terminlichen Auswirkungen hatten sie? Zu welchen Nachträgen ist es gekommen und was waren die Gründe dafür?
5. Wurden durch das beauftragte Trockenbau-Unternehmen bzw. durch eingesetzte Subunternehmen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten? Welche Maßnahmen wurden zur Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben eingesetzt und zu welchen Ergebnissen kamen diese? Welche Konsequenzen hatten die Ergebnisse?
6. Was waren die Gründe für die Kündigung des Trockenbau-Unternehmens und welche Folgen hatte die Kündigung?
7. Welche Maßnahmen wurden nach der Kündigung des Trockenbauunternehmens ergriffen, um die noch ausstehenden Trockenbauarbeiten durchzuführen?

8. Welche gutachterlichen Stellungnahmen bzw. Gutachten existieren zum Gewerk Trockenbau und zu welchen Ergebnissen sind diese gekommen?

durch Vernehmung der Zeugen

Herr Dr. Pfeiffer

Herr Bester-Voss

Herr Grünert

Herr Koleczko

Herr Selzle

Herr Witzel

Herr Männig

Herr Wirth

Herr Geddert

Herr Schneider

Herr Demmelhuber

Herr Parbs

Herr Gotthold

Herr Bröker

Herr Mänz

Herr Prof. Dr. Pfau

Herr Dr. Schulte-Sasse

Frau Opalka

Herr Dr. Ludes