BREMISCHE BURGERSCHAFT Drucksache 21/1572

Landtag (zu Drs. 21/1440)
21. Wahlperiode 20. Januar 2026

Mitteilung des Senats

Willkiir statt Strategie. Nach welchen Kriterien entscheidet der Senat liber Fortsetzung
oder Einstellung von Arbeitsforderprojekten 2026?

GrofRe Anfrage
der Fraktion der CDU vom 4. November 2025
und Mitteilung des Senats vom 20. Januar 2026

Vorbemerkung der Fragestellerin:

.Mit Verpflichtungsermachtigungen in Héhe von 19,682 Mio. Euro finanziert der Senat Lauf-
zeitverlangerungen von ausgewahlten Projekten des ESF-Landesprogramms im Jahr 2026.
Unter Berticksichtigung des Defizits und des perspektivischen Wegfalls von Mitteln aus dem
Europaischen Sozialfonds (ESF) im Produktplan 31 wird dieses Vorgehen vor allem mit der
Sicherung betroffener Trager und deren Personal- und Ressourcenplanung, nicht jedoch mit
den arbeitsmarktpolitisch angezeigten Notwendigkeiten einer zielorientierten Forderstrategie
begrindet.

Auf Berichtsbitte der CDU-Burgerschaftsfraktion legte die Senatorin fir Arbeit, Soziales, Ju-
gend und Integration der Deputation fiir Arbeit am 28.10.2025 eine Ubersicht als Anlage zur
Vorlage (VL 21/5740) vor, in der Projekte mit Fortfihrungsperspektive (,grtine Tabelle®) sowie
Projekte ohne Fortsetzungsperspektive (,rote Tabelle*) aufgefiihrt sind. Die Arbeitssenatorin
benennt als Auswahlkriterium fir bzw. gegen die Fortfiihrung von Projekten lediglich, ob ,die
jeweiligen Projektziele und vereinbarten Meilensteine bisher erreicht wurden und eine entspre-
chende Bedarfsdeckung gemaR der Arbeitsmarktstrategie vorliegt®. Dieser freihandigen Aus-
wahl ging keine Evaluation einzelner Projekte voraus. Auch auf zahlreiche Nachfragen in der
Sitzung der Arbeitsdeputation konnten die Kriterien der Auswahl weiterhin forderfahiger und
nicht forderfahiger Projekte von Seiten des Arbeitsressorts nicht dargelegt werden. Stattdes-
sen wurde immer wieder lediglich von bewahrten und nicht bewahrten Projekten gesprochen.
Zudem konnte nicht dargestellt werden, inwiefern die Auswahl der Projekte mit Fortsetzung im
Jahr 2026 zur Umsetzung der Arbeitsmarktstrategie und insbesondere Zielgruppenférderung
beitragt. So finden sich beispielsweise auffallig viele Projekte fiir Frauen und Langzeitarbeits-
lose auf der ,roten Liste“ und damit ohne Forderperspektive fir die vorgeblich doch besonders
zu fordernden Zielgruppen.

Eine nachvollziehbare Beschreibung der Bewertungsmethodik, der zugrunde liegenden Krite-
rien oder der Entscheidungsprozesse fehlt. Auch bleibt offen, ob und in welcher Form qualita-
tive Kriterien, Tragerbeteiligung oder strategische Erwagungen in die Bewertung eingeflossen
sind.

Die vorliegende GroRe Anfrage der CDU-Burgerschaftsfraktion dient der Herstellung von

Transparenz Uber die Entscheidungsgrundlagen und Bewertungsprozesse bei der Fortfihrung
bzw. Nichtfortfihrung von Landes-ESF-Projekten 2026 sowie der Nachvollziehbarkeit von
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Auswahlentscheidungen im Sinne einer fachlichen, gerechten, wirkungsorientierten und stra-
tegisch abgestimmten Mittelverwendung.*

Der Senat beantwortet die GroRe Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung
Die Umsetzung der Arbeitsmarktstrategie flr das Land Bremen 2025-2027 erfolgt in zwei auf-
einanderfolgenden Schritten:

1. Verlangerung von bestehenden, bewahrten und bendtigten Landes-ESF-Projekten
bis zum 31.12.2026.

2. Durchfiihrung offener Planungs- und Wettbewerbsverfahren in der ersten Jahres-
halfte 2026 fur die Férderung arbeitsmarktpolitischer Angebote ab 01.01.2027.

Der erste Umsetzungsschritt — die Verlangerung von Landes-ESF-Projekten — erfolgte unter
Berlcksichtigung folgender Kriterien:

1. Kontinuitdt im Unterstiitzungssystem
Erlauterung: Die Fortfihrung eines Projekts wird insbesondere dann beflrwortet, wenn
dadurch bestehende Unterstitzungsstrukturen flr die Zielgruppen erhalten bleiben.
Ein nahtloser Ubergang und die Vermeidung von Versorgungsliicken sind hierbei maR-
geblich.

2. Bedarfsdeckung gemald Arbeitsmarktstrategie
Erlauterung: Die Projekte mussen weiterhin einen erkennbaren Beitrag zur Umsetzung
der aktuellen Arbeitsmarktstrategie des Landes Bremen leisten. Dies umfasst die Aus-
richtung auf identifizierte Bedarfe und Zielgruppen, wie z. B. Langzeitarbeitslose, Ju-
gendliche oder andere benachteiligte Personengruppen.

3. Plangemélie Projektumsetzung
Erlduterung: Die Umsetzung des Projekts wird anhand der Zielerreichung, der Einhal-
tung der vorgesehenen Zeit- und Budgetrahmen sowie der Qualitat der durchgefiihrten
Malnahmen bewertet. Projekte, die erfolgreich, ordnungsgemaf und entsprechend
den Vorgaben realisiert wurden, erfiillen dieses Kriterium.
Die Erfolgsbemessung ist grundsatzlich ein integraler Bestandteil der Projektadminist-
rierung durch die Abteilung Arbeit. Die begleitende Bewertung geférderter Projekte
bzw. MaRRnahmen erfolgt unter anderem auf Grundlage definierter Zielkennzahlen
und/oder festgelegter Meilensteine. Sie stellt ein zentrales Erfordernis des Zuwen-
dungsrechts dar und orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben der Landeshaus-
haltsordnung.
Da zudem Mittel der Europaischen Union eingesetzt werden, sind erganzend die ein-
schlagigen EU-Prifkriterien zu beachten. Deren Einhaltung ist Voraussetzung fir die
Abrechenbarkeit der geférderten Kosten gegeniber der EU-Kommission und gewahr-
leistet die Ruckerstattung der verausgabten Mittel an die Freie Hansestadt Bremen.

4. Tréagerinteresse an Projektfortsetzung
Erlauterung: Eine Voraussetzung fur die Verlangerung ist das Interesse des Projekt-
tragers, das Projekt weiterzufihren. Dies zeigt sich beispielsweise durch die Bereit-
schaft zur weiteren Zusammenarbeit und die Einbringung von Ressourcen.

5. Kofinanzierung durch das Jobcenter (bei Beschéftigungsférderungsprojekten)
Erlduterung: Bei einem Grofteil der Forderungen handelt es sich um Kofinanzierun-
gen. Dies gilt insbesondere fir Malnahmen zur Umsetzung des Teilhabechancenge-
setzes durch die Jobcenter gemal §§ 16e und 16i SGB Il aber auch fiur Projekte und
Programme des Bundes. Fur Projekte im Bereich der Beschaftigungsférderung stellt
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die gesicherte Kofinanzierung durch das Jobcenter ein wesentliches Bewertungskrite-
rium dar.

Die vorgenannten Kriterien wurden kumulativ betrachtet. Die nachfolgenden Ausflihrungen
sind stets im Zusammenhang mit den zuvor genannten Kriterien zu betrachten.

I Projekte mit Fortsetzungsperspektive (,,griine Tabelle® geméaR VL 21/5740)

Projekttitel

Trager

Quartiersbezogene Unterstitzung von Ge-
flichteten (Sprinter 2)

bras e.V.

Zukunft im Beruf — Frauenberatung in Bre-
merhaven ZiBnet

Arbeitsférderungs-Zentrum im Lande Bremen
GmbH

Offene Beratung Bremerhaven

Arbeitsférderungs-Zentrum im Lande Bremen
GmbH

Zusatzliches JBA-Personal

Magistrat der Stadt Bremerhaven, Amt fir
kommunale Arbeitsmarktpolitik

Zentrale Frauenberatung Bremen

Frauen Arbeits Welten gGmbH

Qualifizierung rund um den Job

Mutterzentrum Osterholz-Tenever e.V.

Gut beraten — gut starten

Mutterzentrum Vahr e.V.

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig)

ASB Seelische Gesundheit gGmbH

Quartiersférderung im Bremer Osten

bras e.V.

Beschaftigungsférderung (SV-pflichtig)

FARMe.V.

Offene Erwerbslosen- und Sozialrechtsbera-
tung Bremen/Bremen Nord

Solidarische Hilfe e.V.

Offene Beratung Bremen West/Sud/Ost

AGAB — Aktionsgemeinschaft arbeitsloser
Birger e.V.

Neue Chancen nutzen — Werkstatt — TA Bre-
merhaven

AWO Sozialdienste GmbH

Beschaftigungsférderung (SV-pflichtig)

Verein fur Innere Mission in Bremen

Foérderung Lohn/Anleitung §16i/§16e

Waller Beschéaftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft mbH

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig) Re-
cycling, Quartiersservice

Gropelinger Recycling Initiative e.V.

Beratungsstelle MoBA

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
(DGB/VHS) e.V.

Koordination Wiedereingliederung Straffallige

Senatorin fir Justiz und Verfassung

Integrationscoaching Arbeit und Gesundheit

Hoppenbank e.V.

ADA-Projekt

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
(DGB/VHS) e.V.

Job und Kind — JobKick PLUS

Waller Beschaftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft mbH

Beschaftigungsférderung (SV-pflichtig)

Umweltwachter Abfalllogistik Bremen GmbH

Aufsuchende Bildungsberatung Gropelingen

Kultur Vor Ort e.V.

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig) Straf-
fallige

Hoppenbank e.V.

Regionales Integrationsnetzwerk Bre-
men/Bremerhaven

RKW Bremen GmbH

Faire Integration Bremen/Bremerhaven

Bildungsgemeinschaft Arbeit und Leben Bre-
merhaven e.V.

Schulmodule Forderzentrum U25

Berufliche Bildung Bremerhaven gGmbH




AuBerbetrieblicher Ausbildungsverbund Bre-
men

Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH

Beschaftigung fir Menschen in Bremen (Be-
MeB)

bras e.V.

Modellprojekt Alleinerziehende Bremerhaven

Magistrat der Stadt Bremerhaven

HASA - Berufsbildungsreife

Waller Beschaftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft mbH

VIA-Nord — Integration Alleinerziehende Bre-
men Nord

Berufsférderungswerk Friedehorst gGmbH

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig)

Kulturladen Huchting e.V.

Anerkennungsberatung Bremerhaven

Magistrat der Stadt Bremerhaven

MoBilA — Modul Bildungsangebote

faden gGmbH

BIWAQ V — Mit Rickenwind in den Arbeits-
markt

Waller Beschaftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft mbH

Frau, Schule und Beruf

Berufliche Bildung Bremerhaven gGmbH

Nachhaltiges Wirken in Hemelingen

ASB Seelische Gesundheit gGmbH

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig) Re-
cyclingborse

Verein fir Recycling und Umweltschutz e.V.

AdeA — Auf den ersten Arbeitsmarkt

Arbeitsgemeinschaft Berufsbildung und 6rtli-
che Entwicklung e.V.

Gateway Gesamtprojekt

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bre-
men e.V.

Forderung der Lohnkostenliicke §16i/§16e

faden gGmbH

AusbildungPLUS im Seestadtverbund

Berufliche Bildung Bremerhaven gGmbH

Wege in Beschaftigung 2024-2025

Paritatisches Bildungswerk Bremen e.V.

Arbeit im Fokus 2024-2025

Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V.

Beschaftigungsférderung (SV-pflichtig) Spiel-
platzpflege

JUS Jugendhilfe und Soziale Arbeit gGmbH

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig)

Mdutterzentrum Osterholz-Tenever e.V.

Foérderung Lohnkostenlicke §16i SGB |l

Birgerzentrum Neue Vahr e.V.

Orientierung und Bildung

bras e.V.

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig)

Arbeit und Lernzentrum e.V.

Landesagentur fur berufliche Weiterbildung
(LabeW+)

RKW Bremen GmbH

AuBerbetrieblicher Ausbildungsverbund Bre-
men — Regiebetrieb

Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH

Forderung Lohnkostenllicke §16i/§16e

Freundeskreis Haus der Familie e.V.

Wege in Beschaftigung — Praxisstunden Er-
ziehungswesen

Arbeitsférderungs-Zentrum im Lande Bremen
GmbH

Kostenbeteiligung Mauern Offnen e.V.

Senator fur Kultur

Foérderung Lohnkostenllicke §16i/§16e

Nachbarschaftshaus Gropelingen

Forderung Lohnkostenliicke §16i/§16e

OkoNet gGmbH

Forderung Lohnkostenliicke §16i/§16e

Bremer Suppenengel e.V.

ZeBra — Zukunft erkunden

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bre-
men e.V.

Aufsuchende Beratung junge Flichtlinge JBA

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bre-
men e.V.

Sprungbrett Integration

AFZ Bremerhaven

IMKE

Padagogisches Zentrum Bremerhaven

Ausbildungsbegleiterinnen der Handelskam-
mer

Handelskammer Bremen/IHK Bremerhaven




BerufsorientierungsmafRnahmen Bre- Wettbewerbsaufruf (Tréger offen)
men/Bremerhaven
Ausbildung flr Ausbildungsabbrecher:innen |Ausbildungspool Bremerhaven
YOUR TURN Waller Beschéaftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft mbH
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bre-
Anker
men e.V.
Change 4 Port Berufsfortbildungswerk (bfw)
: Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bre-
Bin+
men e.V.
1Q RKW Bremen GmbH

1. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,griinen Tabelle* ausgewiesene Projekt
dar, welche konkreten Zielvorgaben in den Zuwendungsbescheiden formuliert und
vereinbart wurden.

Siehe Anlage 1, Spalte H.

2. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,,griinen Tabelle“ ausgewiesene Projekt
dar, welche konkreten Projektziele und ,,Meilensteine‘ als Bewertungsgrundlage fir
die Einordnung der Projektverlangerung herangezogen wurden. Durch wen wurden
die Kriterien festgelegt und waren diese Kriterien vor der Bewertung transparent,
galten als verbindlich?

Fur die Entscheidung Uber eine Projektverlangerung sind nicht ausschlielich die Projekt-
ziele und Meilensteine (Anlage 1, Spalte H) mafigeblich. Wie bereits in der Vorbemerkung
ausgefuhrt, fliet deren Erreichung lediglich als ein Kriterium unter mehreren in eine umfas-
sende Gesamtbewertung ein. So kann es auch bei sogenannten ,bewahrten“ Projekten zu
einer Nichtverlangerung kommen, etwa wenn diese nicht mit den Zielgruppen oder Hand-
lungsschwerpunkten der Arbeitsmarktstrategie 2025-2027 Ubereinstimmen oder eine Kofi-
nanzierung durch den Hauptfinancier nicht oder nicht mehr sichergestellt ist.

Die Festlegung der in der Vorbemerkung dargestellten Kriterien zur Bewertung einer Projekt-
verlangerung sowie deren Anwendung erfolgten durch die Senatorin flr Arbeit, Soziales, Ju-
gend und Integration.

3. Wie und mit welchen Methoden wurde die Umsetzung der Projektziele und ,,Meilen-
steine“ liberpriift? Gab es eine verbindliche Bewertungsmatrix oder standardisierte
Priifkriterien? Durch wen und in welcher Form wurden die Priifkriterien dokumen-
tiert?

Die Erfolgsbemessung ist ein zentrales Element der Projektférderung und ergibt sich unmit-
telbar aus dem Zuwendungsrecht. Dabei sind die Vorgaben der Landeshaushaltsordnung
sowie der einschlagigen EU-Verordnungen verbindlich einzuhalten. Diese Voraussetzungen
mussen erfullt sein, um die Abrechenbarkeit der geférderten Gesamtausgaben auch gegen-
Uber der EU-Kommission sicherzustellen, damit eine entsprechende Ruickerstattung der Mit-
tel an die Freie Hansestadt Bremen erfolgen kann. Zu diesem Zweck ist unter anderem das
sogenannte Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS) eingerichtet, das gemal Artikel 69 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 durch den Mitgliedstaat beziehungsweise die ESF-
Verwaltungsbehdérde im Land Bremen vorzuhalten ist und bestimmten festgelegten Kernan-
forderungen (z.B. angemessene Verwaltungsiberprifungen) entsprechen muss.

Die Bewertung der Zielerreichung erfolgt nicht nur anlassbezogen im Zusammenhang mit
Verlangerungs- oder Beendigungsentscheidungen, sondern fortlaufend zu den im jeweiligen
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Zuwendungsbescheid festgelegten Zeitpunkten. Dabei wird geprift, ob die vereinbarten
(Teil-)Ziele und Meilensteine erreicht wurden. Neben der Priifung der Plausibilitat der einge-
reichten Projektkosten und weiterer formaler Kriterien liegt der inhaltliche Priffokus insbe-
sondere auf der Erreichung der im Zuwendungsbescheid festgelegten Zielzahlen und
Meilensteine.

Konkret Uberprifen die ESF-Projektbegleitungen beispielsweise, ob die Projekttrager ihrer
Nachweispflicht hinsichtlich der zu erreichenden Teilnehmendenzahlen nachkommen. Als
Grundlage der Prifung dienen die eingereichten Sachberichte sowie die Dokumentation im
System ,Vera online®, die im Rahmen eines Soll-/Ist-Vergleichs mit den im Zuwendungsbe-
scheid festgelegten Zielzahlen ausgewertet werden. Werden Zielvorgaben nicht erreicht,
kénnen nach Anhérung des Tragers Mittel geklirzt oder Zielzahlen angepasst werden. Bei
vollstandigem Nichterfolg, etwa bei Verfehlung des Zuwendungszwecks, ist auch eine vorzei-
tige Beendigung des Projekts moglich. Auf diese Weise finden kontinuierliche inhaltliche Pru-
fungen und Steuerungen der Projekte statt.

Mit der EinfUhrung des ,Projektfortschrittsverfahrens® im Jahr 2023 wurde der Fokus auf die
Zielerreichung weiter gescharft: Auszahlungen in der ersten Projektphase erfolgen nur bei
Erreichen der vorgesehenen Meilensteine; andernfalls werden Projekte finanziell und inhalt-
lich angepasst.

Far die hier im Mittelpunkt stehenden Projekte ist somit bereits auf Grundlage der jeweiligen
individuellen Zuwendungsbescheide sichergestellt, dass eine verbindliche und fortlaufende
Erfolgsbemessung tiber den gesamten Projektverlauf hinweg erfolgt.

4. Welche Indikatoren zur Zielerreichung, Effizienz, Wirkung und Zielgruppenabde-
ckung wurden im Priifverfahren herangezogen? Bitte auch hierzu Ausfiihrungen zu
jedem einzelnen Projekt der ,griinen Tabelle“. Wurde eine externe Qualitatssiche-
rung (z.B. durch einen Fachbeirat) hinzugezogen? Wenn nein, warum nicht?

Im Europaischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) werden zur Messung der Zielerreichung, Effizi-
enz und Wirkung der geférderten MaRnahmen Output- und Ergebnisindikatoren herangezo-
gen. Outputindikatoren erfassen unmittelbar messbare Merkmale der Teilnehmenden, wie
etwa die Anzahl der Teilnehmenden oder deren Status beim Eintritt in ein Vorhaben. Ergeb-
nisindikatoren bilden hingegen die unmittelbaren oder langerfristigen Wirkungen einer Mal3-
nahme ab, beispielsweise Veranderungen der Qualifikation oder der arbeitsmarktlichen
Situation der Teilnehmenden nach Abschluss eines Projekts. Diese Differenzierung dient dem
laufenden Monitoring des Programmfortschritts sowie der Bewertung, inwieweit die Forder-
ziele erreicht werden.

Die genannten Output- und Ergebnisindikatoren sowie die beschriebenen Prifmalstabe wur-
den fur alle in der ,grinen Tabelle aufgeflihrten Projekte einheitlich angewendet; projektspe-
zifisch abweichende oder zusatzliche Indikatoren kamen im Prufverfahren nicht zur
Anwendung.

Im Land Bremen stellt die Gesamtzahl der Teilnehmenden an ESF-Projekten den zentralen
Outputindikator dar. Entsprechend kommt der Erreichung der im Zuwendungsbescheid fest-
gelegten Zielzahlen eine besondere Bedeutung zu. Die Prifung der Zielzahlenerreichung ist
Bestandteil der kontinuierlichen Projektadministration und damit auch Gegenstand der Fort-
setzungs- bzw. Verlangerungsprifung (vgl. Ziffer 3 der Vorbemerkung).

Zur Bewertung der Wirkung von Projekten werden darUber hinaus sogenannte ,Verbleibsda-
ten“ erhoben. Diese geben Auskunft dartber, welchen Status Teilnehmende unmittelbar nach
Projektende sowie sechs Monate nach Austritt aus dem Projekt aufweisen. Diese Daten flie-
Ren in die Bewertung einer mdglichen Projektverlangerung ein, kdnnen jedoch nicht als allei-
niges oder ausschlaggebendes Kriterium herangezogen werden, da sie lediglich einen
Ausschnitt der Projektwirkung abbilden und einer differenzierten Interpretation bedurfen. So
lassen sich Projektabbriiche auf Individualebene nicht ohne Weiteres als Indikator fir eine

—6-—



unzureichende Projektqualitat werten, da Teilnehmende etwa in andere MaRnahmen gewech-
selt sein oder anderweitige Integrationsfortschritte erzielt haben kdnnen. Zudem sind individu-
elle Problemlagen und besondere Harten zu bericksichtigen, die mit den spezifischen
Herausforderungen einzelner Zielgruppen im ESF Plus einhergehen und nicht vollstandig im
Einflussbereich der Projekttrager liegen.

Eine projektbezogene, externe Qualitatssicherung im Sinne einer Bewertung einzelner Pro-
jekte durch einen Fachbeirat erfolgt nicht. Zur externen Begleitung und Qualitatssicherung auf
Programmebene dient jedoch der Begleitausschuss des ESF Plus im Land Bremen. Dieser
verfolgt die Umsetzung des Operationellen Programms flr die Férderperiode 2021-2027 und
hat unter anderem die Aufgabe, die Fortschritte bei der Programmdurchfiihrung, beim Errei-
chen der Etappenziele und Sollvorgaben, bei der Durchfihrung von Evaluierungen sowie die
aus deren Ergebnissen abgeleiteten FolgemalRnahmen zu prifen und zu begleiten. Der Be-
gleitausschuss wirkt damit auf Programmebene und nicht auf der Ebene einzelner Projekte
und entscheidet folglich nicht Uber die Fortfuhrung oder Beendigung konkreter Einzelprojekte.

5. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,,griinen Tabelle”“ ausgewiesene Projekt
anhand nachweisbarer Kriterien und messbarer Indikatoren (z.B. Kosten/Teilneh-
mer, Kosten/Integration in Ausbildung, Weiterbildung oder Arbeit, Abbruchquoten)
dar, inwieweit die vereinbarten Ziele und ,,Meilensteine‘ erreicht wurden.

Siehe Anlage 1 sowie die Antworten auf die Fragen 3 und 4.

6. Wurden die betroffenen Projekttrager vor der Entscheidung tiber Fortfiihrung ihrer
Projekte angehort? Gab es im Ergebnis von Gesprachen Anpassungen, Weiterent-
wicklungen, Neuauflagen, neue Zielvereinbarungen von Projekten? Bitte gehen Sie
auch hierzu auf jedes Projekt, jeden Trager einzeln ein.

Eine formale Anhérung der betroffenen Projekttrager vor Entscheidungen tber die Fortfihrung
ihrer Projekte ist nicht vorgesehen. Gleichwohl erfolgt im Rahmen der laufenden Projektadmi-
nistration und -begleitung ein regelmafliger Austausch mit allen geférderten Tragern, in dem
der Stand der Projektumsetzung sowie mogliche Anpassungsbedarfe bei Zielen und Meilen-
steinen erdrtert werden.

Diese Gesprache kdnnen — insbesondere bei wesentlichen Abweichungen von den vereinbar-
ten Zielsetzungen — zu Anpassungen, Weiterentwicklungen oder neuen Zielvereinbarungen
flihren. Entsprechende Anderungen werden im jeweiligen Zuwendungsbescheid oder durch
Anderungsbescheide verbindlich festgelegt.

7. Wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projekte im Zuge von Bewertungsver-
fahren und des Entscheidungsprozesses nach ihrer Meinung und ihren Erfahrungen
befragt? Spielten bei der Auswahl weiterhin forderfahiger Projekte Nachhaltigkeit im
Sinne von Eingliederung in den Arbeitsmarkt und Zufriedenheit von Arbeitslosen
und Arbeitsuchenden liberhaupt eine Rolle? Gibt es eine Evaluierung zum Zufrie-
denheitsindex von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der MaBRnahmen?

Im Rahmen der Projektverlangerungen stehen die Projektverantwortlichen in regelmafligem
Austausch mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren, um die Entwicklung und den Verlauf
der MalRnahmen zu begleiten. Das Verwaltungs- und Kontrollsystem sieht vor, dass wahrend
des Projektverlaufs im Zuge von Vor-Ort-Uberprifungen eine einmalige Befragung der Teil-
nehmenden zur allgemeinen Zufriedenheit mit dem Projekt durchgeflihrt wird. Die Ergebnisse
dieser Befragungen werden im Rahmen der laufenden Projektsteuerung bericksichtigt, flie-
Ren jedoch nicht unmittelbar und als alleiniges Kriterium in die Entscheidung Uber eine Ver-
langerung ein. Eine dariberhinausgehende umfassende Evaluierung zum Zufriedenheitsindex
existiert nicht.



8.

Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,,griinen Tabelle“ ausgewiesene Projekt
dar, wie viele Frauen und Manner teilnahmen, wie viele von ihnen die MaBnahmen
abbrachen und wie viele Frauen und Manner nach Projektteilnahme eine Ausbil-
dung, Weiterbildung oder Arbeit aufnahmen. (Bitte differenzieren Sie bei Arbeitsauf-
nahme zwischen ersten und zweiten Arbeitsmarkt, zwischen geringfiigiger und
sozialversicherungspflichtiger sowie befristeter und unbefristeter Beschaftigung.)

Siehe Anlage 1 und die Antwort auf Frage 4.

1.

Projekte ohne Fortsetzungsperspektive (,,rote Tabelle”“ gemaB VL 21/5740)

Projekttitel Trager
LOS-Agentur, Teilprojekt 2: Férdermittel|wisoak — Wirtschafts- und Sozialakademie der Ar-
Mikroprojekte beithehmerkammer Bremen gGmbH

Forderung Lohnkostenliicke §16i SGB
Il

Sprungbrett: Qualifizierung Pflege AWO Sozialdienste GmbH
Flexible Kinderbetreuung ,Happy Kids“ |Magistrat der Stadt Bremerhaven
Bremerhavener Beschaftigungsgesellschaft ,Unter-

Sportverein Grambke-Oslebshausen e.V.

Spurwechsel (§16i/16e SGB II)

weser‘ mbH
Online-Redaktion ,frauenseiten.bre- ZGF — Bremische Zentralstelle fiir die Verwirkli-
men.de” chung der Gleichberechtigung der Frau

Alphabetisierung und Grundbildung —
ProAlpha Plus

Stelle Arbeitsmarktintegration geflich- (ZGF — Bremische Zentralstelle fir die Verwirkli-

Bremer Volkshochschule

tete Frauen chung der Gleichberechtigung der Frau
Berufsorientierung ohne Klischees (Be |ZGF — Bremische Zentralstelle fur die Verwirkli-
ok) chung der Gleichberechtigung der Frau
Zusatzliche Ausbildungsplatze Senator fur Finanzen

Werkstatten WERTsachen Senatorin fur Umwelt, Klima und Wissenschaft
Diagnose, Profiling, Assessment (DPA)

JVA Bremen Justizvollzugsanstalt Bremen

Offentlich geférderte Beschéftigung
Bremerhaven (§16i SGB Il)

Lokales Kapital fiir Soziale Zwecke |lI

Magistrat der Stadt Bremerhaven

Magistrat der Stadt Bremerhaven

(LOS)

Steel2H (B) Berufsfortbildungswerk (bfw)
Sprachkompetenzférderung JVA Bre- BSB Erwachsenenbildung GmbH
men/Bremerhaven

ZL_Jsatzllcher Ausbildungsgang Haus- Magistrat der Stadt Bremerhaven
wirtschaft

Digital Impact Lab M2C - Institut fir angewandte Medienforschung

GmbH
Querschnittsaufgaben Magistrat der Stadt Bremerhaven
Zusatzlict IBAP _
Magistrat der Stadt Bremerhaven

(Projekt wurde fortgesetzt)

INQA Coaching — Beratungsstelle Bre-
men/Bremerhaven

RKW Bremen GmbH

Senatorin fiir Gesundheit, Frauen und Verbrau-
cherschutz

Forderung Lohnkostenlliicke §16i/§16e |Forderverein Blrgerstiftung Blumenthal e.V.

LAZLO Pool — Lohnkostenliicke
§16i/§16e

Modellprojekt Bremer Klinik

Performa Nord Eigenbetrieb




Beschaftigungsforderung — LAZLO Pool

2024 Performa Nord Eigenbetrieb

Arbeitsférderungs-Zentrum im Lande Bremen
GmbH

Beschaftigungsforderung (SV-pflichtig) |AWO Sozialdienste GmbH

ISL — Innovative Lernformate (Weiterfi-
nanzierung Uber den AMIF)

FrauenSTARKEN Bremerhaven Weser-Ems Perspektiven e.V.
abH fiir vollschulische Ausbildung Internationaler Bund — IB West gGmbH

Projektbaustein ,Perspektive KiTa fir
Migrantinnen®

Beschéaftigungsforderung (SV-pflichtig)

Padagogisches Zentrum e.V.

Magistrat der Stadt Bremerhaven

9. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,,roten Tabelle*“ ausgewiesene Projekt dar,
welche konkreten Zielvorgaben in den Zuwendungsbescheiden formuliert und ver-
einbart wurden.

Siehe Anlage 2, Spalte H.

10. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,roten Tabelle“ ausgewiesene Projekt dar,
welche konkreten Projektziele und ,,Meilensteine als Bewertungsgrundlage fiir die
Einordnung der Projektverlangerung herangezogen wurden.

Siehe Antworten auf die Fragen 2 und 3.

11. Welche Indikatoren zur Zielerreichung, Effizienz, Wirkung und Zielgruppenabde-
ckung wurden im Prufverfahren herangezogen? Bitte auch hierzu Ausfuhrungen zu
jedem einzelnen Projekt der ,,roten Tabelle“.

Die Prifung zur Fortsetzung oder Nicht-Fortsetzung stlitzte sich auf die in der Vorbemerkung
genannten Kriterien. Die ,plangemalRe Projektumsetzung“ wird dabei mit Blick auf die jeweili-
gen Projektziele und projektspezifischen Fortschrittskriterien (Zielzahlen oder Meilensteine)
bewertet (siehe Anlage 2).

12. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,roten Tabelle“ ausgewiesene Projekt an-
hand nachweisbarer Kriterien und messbarer Indikatoren dar, inwieweit die verein-
barten Ziele und ,,Meilensteine® erreicht wurden.

Siehe Anlage 2 sowie Antwort auf Frage 5.

13. Wurden die betroffenen Projekttrager vor der Entscheidung iliber die Beendigung
ihrer Projekte angehort? Bitte gehen Sie auch hierzu auf jedes Projekt, jeden Trager
einzeln ein.

Vor der Entscheidung Uber das Auslaufen der jeweiligen Projekte fanden keine formalen An-
hérungen der betroffenen Projekttrager statt. Die Trager wurden jedoch Uber die Nicht-Fort-
fuhrung ihrer Projekte informiert (vgl. auch die Antwort zu Frage 6). Hintergrund ist, dass
keines der genannten Projekte vorzeitig beendet wurde. Vielmehr haben die betreffenden
Projekte ihre jeweils vorgesehene Laufzeit erreicht oder werden diese in Kirze erreichen und
laufen anschlief3end regular ohne Verlangerung aus. In diesen Fallen ist verwaltungsrecht-
lich keine formale Anhdrung vorgesehen.

Wie bereits in der Antwort zu Frage 3 dargestellt, beruhen Entscheidungen gegen eine Ver-

langerung von Projekten nicht ausschlief3lich auf dem Nichterreichen gesetzter Ziele. Viel-
mehr kdnnen auch veranderte Rahmenbedingungen mafgeblich sein, etwa wenn
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urspringliche Férdervoraussetzungen nicht mehr vorliegen, beispielsweise im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes in Bremerhaven.

14. Bitte stellen Sie fiir jedes einzelne in der ,,roten Tabelle“ ausgewiesene Projekt dar,
warum es sich nach Auffassung des Arbeitsressorts nicht bewahrt habe bzw. wel-
che anderen Griinde fiir die Einstufung in Nichtférderfahigkeit 2026 ausschlagge-
bend waren.

Vor dem Hintergrund der in der Vorbemerkung genannten Kriterien werden die in Anlage 2
aufgefiihrten Projekte im Jahr 2026 nicht verlangert. Der jeweilige projektspezifische Grund
der Beendigung ist in der Anlage 2 in Spalte | aufgefiihrt. Es befinden sich zudem einige Pro-
jekte auf dieser Liste, die noch eine Laufzeit bis Ende 2026 oder sogar noch langer haben.
Nach deren Laufzeitende sind Trager bei entsprechender Eignung selbstverstandlich einge-
laden, sich mit neuen Folgeprojekten im Rahmen der Wettbewerbsverfahren fur eine weitere
Forderung ab bspw. 2027 zu bewerben.

1. AbschlieBend

15. Wurden im Zuge der Bewertung von Projekten vergleichende Kosten-Nutzen-Analy-
sen durchgefiihrt (z.B. Kosten/Teilnehmer, Kosten/Integration in Ausbildung, Wei-
terbildung oder Arbeit)? Wenn nein, warum nicht?

Im Zuge der Bewertung arbeitsmarktpolitischer Projekte wurden keine vergleichenden Kosten-
Nutzen-Analysen durchgefuhrt, etwa in Form von Kosten je Teilnehmenden oder Kosten je
Integration in Ausbildung, Weiterbildung oder Beschaftigung. Hierauf wurde bewusst verzich-
tet, da rein quantitative und ékonomische Kennzahlen nur eingeschrankt geeignet sind, die
vielschichtigen Wirkungen sozialer Projekte angemessen abzubilden.

Ein erheblicher Teil der angestrebten Projektwirkungen ist qualitativer Natur, etwa Stabilisie-
rungsprozesse, die Starkung des Selbstwertgefihls oder Orientierungsgewinne der Teilneh-
menden. Diese Effekte lassen sich nicht valide in standardisierten Kosten-Nutzen-Relationen
abbilden und erfordern differenzierte qualitative Bewertungsansatze. Eine umfassende quali-
tative Evaluation der Vielzahl geférderter Projekte konnte im gegebenen Zeitrahmen nicht re-
alisiert werden. Vor diesem Hintergrund fokussierte sich die Bewertung auf die in der
Vorbemerkung dargestellten Kriterien, die eine einheitliche und nachvollziehbare Entschei-
dungsgrundlage ermdoglichten.

16. Welche Institutionen, Trager, Behérden und Personen (Name, Funktion, Stimmrecht
ja/nein) waren an der Bewertung und Entscheidungsfindung beteiligt?

Die Bewertung zur Fortsetzung bzw. Nichtfortsetzung erfolgte durch die Abteilung 4 bei der
Senatorin fur Arbeit, Soziales, Jugend und Integration.

17. Stellen Sie bitte die raumliche Verteilung von Projekten mit Fortsetzung und Projek-
ten ohne Fortsetzung nach Stadtteilen fiir die Stadte Bremen und Bremerhaven in
einer tabellarischen Ubersicht unter Angabe der Anzahl von Projekten, entsprechen-
den Férdersummen und Zielgruppenanteilen je Region dar.

Die Angaben zu den Stadtteilen, Zielgruppen und Férdersummen kénnen den Anlagen 1 und
2 entnommen werden. Es findet keine statistische Erfassung der Zielgruppen in den Stadttei-
len statt, sodass keine Anteile ausgewiesen werden kdnnen.

18. Wie ordnet sich die nunmehr getroffene Auswahl an weiterhin auch im Jahr 2026

forderfahigen bzw. nicht mehr forderfahigen Projekten in die vom Senat beschlos-
sene ,,Arbeitsmarktstrategie® ein?“
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Die Arbeitsmarktstrategie verfolgt zwei Schwerpunkte, einerseits die Unterstiitzung von am
Arbeitsmarkt benachteiligten Zielgruppen, andererseits die Fachkraftegewinnung durch Aus-
und Weiterbildung. Die fortgesetzten Projekte werden in Anlage 1, Spalte | den jeweiligen
Schwerpunkten zugeordnet.

Beschlussempfehlung:

Die Blrgerschaft (Landtag) nimmt von der Antwort des Senats auf die Grof3e Anfrage Kennt-
nis.

Anlage(n):
1. ANLAGE_Arbeitsférderprojekte

-11=



Projektverldngerungen 202€

Sonstiges
offentl. (arbeitslos,
peRiliate Ziele/Meilensteine im ZWB Adressierung in der Plan Ist Ist Ist allein- Plan Ist Ist Ist [ abgebroche eford Folge- iwilli
Projekttitel Trager Stadtteile Beginn Ende SASJI 9 erziehend |g nach 9 g = g "
(Arbeitsmarktstrategie lgesamt gesamt Frauen mit MH erziehend |gesamt lgesamt Frauen mit MH ng
Ausgaben MaRnahme ng
ng Rente,
HB - Huchiing
HB - Mitte und Forderung der L von bis zu 110
Quartiersbezogene Unterstiitzung von Gefliichteten bras e.V. HB - Osterholz 01.01.2022 |31.12.2025 0.272.016,38 € 6.191.978,54 € Teilnehmenden im Rahmen des‘Teﬂhabechancengesetzes. ,,Unlerslulzl{pg benachteiligter 80 152 93 141 37 o 0 o 0 o 39 13 52 Py o 4 o 47]
(Sprinter 2) HB - Vahr iter der 15 frei aus dem Standort|Zielgruppen
HB - Vegesack Mitte in andere Beschéftigung.
HR - Walle
Zukunft im Beruf - Frauenberatung in Bremerhaven 1. Beratene Personen fiir das Jahr 2025: 100 Unterstitzung benachteiligter
Arbeitsforderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH BHV - Mitte 01.01.2022 (31.12.2025 1.093.332,31 € 1.089.801,48 € |2. Bis Projektende sind 775 zu beratene Personen zu erreichen o " 0] 0 0] 0 0] 775 758 757, 483 152 0 0] 0 0 0 0 0 0
ZiBnet 2022 - 2024 o 5 Zielgruppen'
3. Frauenanteil: 100%, Personen mit Migrationshintergrund: 45%
BHV - Geestemiinde . .
Offene Beratung Bremerhaven mit Schwerpunkt in Arbeitsforderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH  |BHV - Lehe 01.01.2022 [31.12.2025 |  869.93522 € 869.034,56 € | |- Beratene Personen: 2114 ,Unterstiitzung benachteiligter 0 0 0 0 0 2114 2112 1018 1762, 255) 0 0| 0 0 0 0 0 0
Griinhdfe, Lehe und Leherheide 2. Frauenanteil: 40% Zielgruppen
BHV - Leherheide
3. P mit Migrati : 70%
Aufsuchende Beratung in der Jugendberufsagentur Bremerhaven, als
und L { fir junge das eine
i im Ubergang von Schule in Ausbildung leiste
. N der Stadt , Amt fur und soll. Ein Angebot berat " .
Anlage 03 zur VV: zusétzliches JBA Personal Arbeitsmarktpolitik BHV - Lehe 01.01.2021 (31.12.2027 1.570.631,55 € 1.570.631,55 € und unterstiitzt speziell junge Gefliichtete im Ubergang von Schule in Fachkraftegewinnung’ 0 0| 0 0| 0 0| 374 156 0 0f 0 0 0 0| 0| 0 0| 0|
Ausbildung. Dafiir soll auch der der
auf
Social Media-P! erhdht werden.
,Unterstiitzung benachteiligter
1. Beratene Personen: 2300 Zielgruppen*
Zentrale Frauenberatung Bremen (berufl. Orientierung, " 2. Frauenanteil: 100%
Koord. NW AE, Umstiegsberatung) 2022-2025 Frauen Arbeits Welten gGmbH HB - Mitte 01.01.2022 (31.12.2025 1.637.334,09 € 1.637.334,09 € 3. Frauen mit Migrationshintergrund: 60% 0 0| 0 0| 0 2300 2195 2194 1687 517 0 0f 0 0| 0| 0 0| [
4. Alleinerziehende: 340 Frauen
5. Frauen, die aus der Sexarbeit wollen: 2¢
Zielzahlen bis 31.12.2025
a) 1.561 Beratene,
Qualifizierung rund um den Job Miitterzentrum Osterholz-Tenever e.V. HB - Osterholz 01.06.2022 [31.12.2025 | 4.361.84445€ | 4.361.84445€ |°) 247 TN'innenim Alltagstraining, Unterstiitzung benachteligter 345 246 183 246 39 1240 1496 1052 1468| 364] 191 59 106 0 0 19 42 20
c) 235 TN im Projektlernen, Zielgruppen'
d) 150 Beratene im Jobcoaching,
€) 36 Praktikant*innen.
Ziele:
1. Beratene Personen: 557 (98% Frauen, 80% Migrantionshintergrund);
Meilensteine:
. . . " HB - Hemelingen 2. Druck Projektflyer "
gut beraten - gut starten” , Beratung fir Mitterzentrum Vahr e.V. HB - Osterholz 01.06.2022 [30.11.2025 |  252.310,18 € 251.385,01€  |3. mind. 1x Infoveranstaltung pro Projektjahr, Unterstiitzung benachteiligter 0 0 0 0 0 557, 654 634 646 422 0 0| 0 0 0 0 0 0
Alleinerziehende 2022-2024 N . N N Zielgruppen'
HB - Vahr 4. min. 4 Te an Jahi
5. min 1x Teilnahme an Messe
6. mind. Informationsgespréache in externen Gruppen pro Halbjahr
7. 1x internes Audit pro Jahr
Beschaftigungsforderung (SV-pfl.) ASB Seelische Gesundheit gGmbH HB - Hemelingen ~ [01.01.2022 [31.12.2025 | 3.935.308,32 € 1.238.089,41€ |Fir das Jahr 2025 sind 27 Teilnehmende bewilligt. %Llj;'ef“"::"g benachteiligter 0 o4 22 21 8 0 0 0 0 0| 46 4 28 0 6 7 2 3
Weiterfiihrung der Modellprojekte "Ellener Hof Quartiersservice" und "Cafe
izer Viertel” und a und Férderung von bis zu 114 TN i.
R.d. des Teilhabechancengesetzes. Am Standort "Cafe Schweizer Viertel"
sollen zudem Bewohnerinnen aus der Umgebung, die nicht die
Quartiersforderung im Bremer Osten bras e.V. HB - Osterholz 01.07.2022 [30.06.2025 | 2.580.537,00 € 1.460.773,00 € |YOoraussetzungen fiir eine nach dem Teilhabechancengesetz gefrderte |,Unterstiitzung benachteiligter 62 52 24 24 12 0 0 0 0 0| 9 4 7 0 0 3 o 16
Arbeitsstelle erfilllen, fiir das Projekt als werden. pp
Geplante Platze: 27
Geplante Teilnehmende: 114
[davon 80% Frauen = 91 (Cafe Schw. Viertel: 100%, Ellener H. 40%)
davon 60 MmMH = 68 (Cafe Schw. Viertel: 50 %, Ellener H. 30%)
Beschaftigungsforderung (SV-pfl.) FARM e.V. - Verein zur Forderung arbeitsmarkpolitische{HB - Mitte 01.01.2022 [31.12.2025 753.198,00 € 308.380,15 € Das Ziel der ist die von im sieber ,,Unlerslulzl{ng benachteiligter o 14 8 10 9 o o o 0 o 8 3 5 o 1 1 o o
HB - Neustadt T im Rahmen des Te Zielgruppen'
HB - Hemelingen von i 6233
Offene Erwerbslosen- und Sozialrechsberatung in Solidarische Hilfe e.V. HB - Mitte 01.07.2022 [31.12.2025 | 1670.757,37€ | 1.670.757,37€ |Zu emeichende Frauenquote: 60% -Unterstitzung benachteiligter 0 0 0 0 0 6233 6202 3745 3099 1367] 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen/Bremen Nord HB - Neustadt " PR " Zielgruppen’
Anteil Personen mit Migrationshintergrund: 45%
HB - Vegesack
HB - Huchting [Erreichung von insgesamt 8000 Personer Unterstiitzung benachteiligter
Offene Beratung in Bremen West, Stid, Ost 2022-2025 |AGAB - Aktionsgemeinschaft arbeitsloser Biirger e.V.  [HB - Osterholz 01.07.2022 (31.12.2025 2.719.561,31 € 2.719.561,31 € |Zu erreichende Frauenquote: 60% %nel ruppen* 9 9 0 0| 0 0| 0 8000 7979 4885 5457 1919 0 0f 0 0| 0| 0 0| [
HB - Walle Anteil Personen mit 45% grupp
Zu erreichende Personen fiir die gesamte Projektlaufzeit: 130 Unterstitzung benachteiligter
Neue Chancen nutzen - Werkstatt - TA Bremerhaven  |AWO Sozialdienste GmbH BHV - Lehe 01.07.2022 (31.10.2025 477.240,69 € 477.240,69 € : 75% %nel ruppen® 9 9 130] 118, 0] 82 1 0 0] 0 0] 0] 105] 77| 1 0| 0| 0 0| 105
Kursdauer jeweils & 6 Monate grupp
Beschaftigung sowie Anleitung und Flankierung von bis zu 20 TN i.R.d. Unterstiitzung benachteiligter
Beschéftigungsférderung (SV-pfl) Verein fiir Innere Mission in Bremen HB - Hemelingen 01.08.2021 (31.12.2025 1.480.413,62 € 494.060,32€  [Chancenteilhabegesetztes vom 01.08.2021 - 31.12.2024 und von bis zu 3 %lelgruppen“ 9 9 20, 19 13| 2 0] 0 0 0 0 0] 5] 6] 0 0 0 ki 0 15}
TN ab 01.01.25.
Forderung Lohn/Anleitung nach §16i und §16e a HB - Hafen N
geforderten Waller ! und HB - Gropelingen  [01.10.2022 [31.12.2025 | 2.440.115,15 € 1.299.013,15€ |40 gesamt geplant (gesamte LZ), 12 TN in 2026 Unterstiitzung benachteiligter 40 31 8 5 4 0 0 0 0 0| 0 5] 7 0 1 4 0 7
T mbH gemeinniitzig HB - Walle Zielgruppen’
HB=FInaorT
HB - Gropelingen Das Ziel der MaRRnahme ist die Beschaftigung sowie Anleitung und
Beschaftigungsforderung (SV-pfl.) Recycling, . HB - Hemelingen Flankierung von bis zu 40 Teilnehmenden im Rahmen des ,Unterstlitzung benachteiligter
Quartierservice Gropelinger Recycling Initiative e.V. HB - Huchting 01.01.2022 {31.12.2025 7.075.601,51 € 2.310.544,57 € Tei die durch das Jobcenter gemaR §16i und §16e |Zielgruppen® 0 126 25 33 7 0| 0 0| 0 0f 2 18 32| 1 " 5 0| 12
HB - Mitte SGB |l gefordert werden.
HE - Neustadt
Erster Meilenstein:
Zum 29.02.2024
(Par
- an zwei L der
Beratungsstellen auf Bundesebene
mit EU- (BHV) auf L
-Projektvorstellung beim Arbeitskreis ,Pravention von Leistungsmissbrauch*
(Schirmherrschaft Jobcenter)
-Durchfiihrung von 60 Beratungen mit 35 Personen
Beratungsstelle fiir mobile Beschaftigte und Opfer von BHV - Lehe ..Unterstiitzung benachteiligter
Arbeitsausbeutung (MoBA) 2023 - 2026 Bildungsvereinigung Arbeit und Leben (DGB/VHS) e.V. HB - Mitte 01.01.2023 (31.12.2026 1.744.444,65 € 1.744.44465 € i:l:‘n; l\{lgll:g;;eln Zielgruppen” 0 0| 0 0| 0 1015 744 337 743 36 0 0| 0 0| 0| 0 0| of
ua.:
-Planung und Durchfiihrung einer Fachbeiratssitzung
Initiig g eines mit der SOKO "Mil
-Erstellung eines auf die neue Forderphase angepassten Flyers
-Erreichen eines Beratungsstandes bis zum Stichtag von insgesamt 465
Beratungskontakten und 200 Personen
Plandaten im Projektverlauf:
1015 beratene Personen, davon 40% weiblich, 100% Menschen mit
(2745
,Unterstiitzung benachteiligter
1. Vier groBe + pro Jahr mit Zielgruppen*
2. Vier pro Jahr mit
3. Vier Fachvortrage/Workshops pro Jahr
HB - Grépelingen 4. Neue Kooperationsvereinbarungen (JC, Agentur, SDdJ, SJV) gum Ende
g;:;;’;ﬁ;‘;”;g‘;;’g;‘ge” 2ur Wiedereingliederung von|ie. seatorin fiir Justiz und Verfassung HB - Mitte 01.01.2023 [31.12.2025 |  1.054.690,55 € 1.054.690,55 € |Laufzeit) 0 0 0 0 0 260] 201 67| 89) 19 0 0| 0 0 0 0 0 0
HB - Vegesack 5. Vier Steuerkreisrunden (Jobcenter, Agentur fiir Arbeit, SDdJ, SJV sowie
der JVA) pro Jahr bzw. 6 iiber bis Ende Laufzeit.
6. Acht fur iche tiber
7. 40 Ehrenamtliche werden geschult
8 Beratuna und on 240
Insgesamt zu erreichende Personen: 723 Unterstiitzung benachteiligter
Integrationscoaching Arbeit und Gesundheit 2023-2025 [Hoppenbank e.V. HB - Gropelingen 01.01.2023 |31.12.2025 1.460.601,84 € 1.460.601,84 € [1. Meilenstein 31.03.2024 mit 310 zu erreichenden Personen - " 9 9 0 0| 0 0| 0 723 702 64| 413 18] 0| 0f [ 0| 0| 0| 0| 0|
Zielgruppen'
2. Meilenstein 30.06.2024 mit 373 zu erreichenden Personen




|ADA-Projekt

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben (DGB/VHS) e.V.

BHV - Lehe
HB - Mitte

01.01.2023

31.12.2026

2.044.137,45 €

2.044.137,45 €

Erster Meilenstein:

Zum 22.04.2024

-Planung und L einer

-Vorstellung des Projektes und des Arbeitsschwerpunktes bei einer

in
-Durchfiihrung mindestens einer Fortbildung im Bereich Multiplikator*innen
-Di i i einer P

Zweiter Meilenstein
Zum 31.10. 2024
ion und ini einer F
-L eines ¢ Formates (Fachtag 20.2.24)
-Erstellung eines auf die neue Forderphase angepassten Flyers
- von weiteren For fiir den Bereich innen

,Unterstiitzung benachteiligter

-L von drei

-Di i g von zwei

-Di i einer { ur
- an einem {
Antidiskriminierung

Treffen zum Thema

Dritter Meilenstein:

Zum 31.12.2024

Erreichen eines von

Beratungskontakten und 370 Personen bis zum Stichtag (Halfte der
Projektlaufzeit)

Plandaten im Projektverlauf:
835 beratene Personen, davon 68 % weiblich, 55% Menschen mit

(1740

835

704

470

317

46|

Job und Kind - beides gelingt (JobKick PLUS) 2023-
2026

Waller 8 und Q
mbH gemeinniitzig

HB - Mitte
HB - Vegesack

15.12.2022

31.08.2026

4.839.482,32 €

2.216.680,29 €

WETaen 365 FUS TEN
Zielgruppen erreicht und ein- oder mehrmalig beraten.

Davon treten 183 Personen ins Gruppencoaching ein.
Von den 183 Personen lassen sich 92 (50%) motivieren, wahrend des
Projektes aktiv ihre Situation zu verandern und die nachste Stufe der

Fordertreppe zu erreichen.

Von den 92 Personen nehmen 46 (50%) eine sozialversicherungspflichtige
afti eine i eine L oder eine Qualifizi

i

,Unterstiitzung benachteiligter
Zielgruppen*

365

567

545

412]

506

gsfo g (SV-pfl.) L achter

Bremen GmbH

HB - Findorff

01.12.2022

31.12.2025

1.857.742,05 €

1.075.684,15 €

ab

durch min. 8 Te bis L ir
| Zusammenarbeit mit dem Jobcenter

,Unterstiitzung benachteiligter

21

Aufsuchende Bildungsberatung in Grépelingen 2023 —
2026

Kultur Vor Ort e.V.

HB - Gropelingen
HB - Walle

01.01.2023

31.12.2026

1.853.360,97 €

1.853.360,97 €

T. Die AuTsuchende Bildungsberatung berat im T TO90
Menschen ein- oder mehrmalig.
Meilenstein 1: Prasenz beim Bremen Karrieretag 2024, Willkommenscafé

im QBZ, Présenz bei Messe “Q fur s
Termine, regelm. Teilnahme an , Ziel: Die Proj ist
in Gropelingen und der Stadt vernetzt und informiert die Netzwerkpartner
und das Team iber neue Entwicklungen., Eltern-Cafés und andere
Stadtteiltreffs

Meilenstein 2: Aufsuchende Termine, Eltern-Cafés und andere

und Planung Dt

Workshop , Teilnahme an der
j it im Ortsbeirat, F
Teilnahme an Netzwerktreffen.

i in 3: Proj icht zur

zum Proj - ¢ tiber

g, Pra
2024, Beratung, regelm.

Fachkraftegewinnung*

1090

939

665

186

gsférderung (SV-pfl.)

HB - Mitte
HB - Neustadt

01.01.2023

31.07.2026

1.336.949,76 €

380.817,70 €

Entwi N » y "
Besetzung der bis zu 16 bewilligten Etellen durch Teilnehmende, die durc

das JC gemaR §16i/16e SGB Il geférdert werden. 1. AB: Beschéftigung vony
bis zu 8 TN gemal der Zielgruppe sowie ab 01.07.2024 Anleitung und
F i der Teil durch das i

,Unterstiitzung benachteiligter
Zielgruppen*

Regionales Integrationsnetzwerk fiir Bremen und
Bremerhaven

RKW Bremen GmbH

HB - Mitte

01.01.2023

31.12.2025

4.510.744,52 €

331.074,46 €

DRl on
Herkunft in den Bremer Arbeitsmarkt:

90 8 Herkunft in
Umwelthandwerks

60 8 Herkunft mit

Bereiche des

in den
144 E Herkunft mit ing
Abschliissen in Unternehmen
Q von 111 a Herkunft zum
Erhalt eines anerkannten Berufsabschlusses

Faire Integration Bremen/Bremerhaven

Bildungsgemeinschaft Arbeit und Leben Bremerhaven
e.V.

BHV - Lehe
HB - Findorff

01.01.2023

31.12.2025

752.064,74 €

75.206,48 €

Beratungen (150 Erst- und 400 Folgeberatungen) und Schulungen (125
ljahrlich - mit je 12 ) von mind. 300 und
D ¢ zu und Arbeits- und

,Unterstiitzung benachteiligter

Zielgruppen*“ / ,Fachkraftegewinnung’|

'Schulmodule Forderzentrum U25 (2022 - 2026)

Berufliche Bildung Bremerhaven gGmbH

BHV - Mitte

01.11.2022

31.07.2026

779.353,14 €

779.353,14 €

Sozialrecht
mng von bis zu 20 junger Erwachsener (U25) auf die Tellnahme ar
Externenpriifungen zur Erlangung der (eBBR) bzw. (MSA) mit erfolgreicheny
Abschluss:
Nachweis Teilnahme am Hauptkurs 20
Nachweis der Anmeldung zur Priifung: 20

is Teilnahme Pri i 20

Priifuna: 2¢

Fachkraftegewinnung*

142]

135

57|

88|

45]

35

|AuBerbetrieblicher Ausbildungsverbund der Stadt
Bremen

Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH

HB - Blumenthal
HB - Hemelingen
HB - Mitte

HB - Neustadt

01.01.2024

31.12.2025

13.513.339,11 €

13.513.339,11 €

Der Zuwendungszweck laut Nr. 5.2.3 zu §44 LHO ist die Umsetzung des
Ausbildungsverbundes Bremen sowie die Durchfiihrung von Projekten zur
und zur

Fachkraftegewinnung*

329

81

216

87]

100

40

32]

g fir Menschen in Bremen (BeMeB)

bras e.V.

EE - Veﬁesack
HB - Gropelingen
HB - Huchting
HB - Mitte

HB - Neustadt
T

01.04.2023

31.12.2025

10.259.827,54 €

4.156.387,59 €

von bis zu 121
bei kleinen

Anleitung, und
 Teilnehmenden und von bis zu 13 T

,Unterstiitzung benachteiligter

ielgruppen”

190]

209

72,

61

22

66

63

48

(Anlage 15 zur VV: Modellprojekt fiir Alleinerziehende ir
(Bremerhaven

der Stadt Amt fir

litik

BHV - Lehe

01.01.2023

31.12.2025

428.031,62 €

428.031,62 €

’Enlwicklung Angebot in BHV und Akquise Teilnehmende; Erprobung des
Angebots

,Unterstlitzung benachteiligter
Zielgruppen’

36,

33|

22

35]

HASA - Erwerb der Berufsbildungsreife (2023-2026)

Waller 8 und Q
mbH gemeinniitzig

HB - Walle

01.05.2023

31.07.2026

938.791,76 €

938.791,76 €

Alle Teilnehmenden, die zur externen Prifung vor der Erwachsenenschulr
Bremen angemeldet sind, sollen den angestrebten Schulabschluss
erreichen.

144

130

48

81

79|

70|

VIA-Nord Vermittiung und Integration von
Alleinerziehenden in Bremen Nord

F i GmbH,|

HB - Blumenthal
HB - Burglesum

01.07.2023

30.06.2026

1.115.055,49 €

1.115.055,49 €

eratung: gest 1.700

[davon Einmalberatungen: 30

davon Beratungsprozesse: 1.670

*erreichte AE insg.: 120 (weibl 119, MmMh: 115)

*AE in Beratungsprozessen: 120

*AE in Primar (Arbeit, 25

*AE in Zwis i (Qual., 30

,Unterstiitzung benachteiligter
Zielgruppen”

120

139]

135

130]

136

Beschaftigungsforderung (SV-pfl.)

Huchting e.V.

HB - Huchting

01.05.2023

31.12.2025

912.894,83 €

400.349,02 €

Besetzung von bis zu sieben Stellen, die nach § 16i und § 16e SGB |
gefordert werden.

,Unterstlitzung benachteiligter
Zielgruppen'

Anlage 16 zur VV: Anerkennungsberatung Bremerhaven!|

der Stadt , Amt fiir

litik

BHV - Lehe

01.04.2023

31.12.2025

400.000,00 €

400.000,00 €

270 Beratene

,Fachkraftegewinnung”

270

186

118,

162]

MoBiIlA - Modul Bildungsangebote im Forderzentrum
SAILING IN (2023-2025)

faden gGmbH;
[dynamisch, nachhaltig

BHV - Geestemiinde

17.08.2023

31.12.2025

1.027.891,83 €

259.509,83 €

Forderung der TN i den Und [
auf A1-Niveau sowie bei der Vorbereitung zur Erlangung des
Schulabschlusses bzw. der einfach bzw. erweiterte Berufsbildungsreife
(BBR).

Durchschnittliche Gesamtstunden pro TN: 470,2

Gesamtstunden: 86.516,8

Erreichte TN: 184

Anteil Frauen: 50%

Anteil TN mit Migrationshintergrund: 60%

Fachkraftegewinnung*

184]

234

148]

169

66

133]

120]

7

68|

BIWAQ V - Mit Riickenwind in den Arbeitsmarkt -
Kofinanzierung (BIWAQ V-MIRA-KoFi)

\Waller afti und Qi

HB -t

mbH gemeinniitzig

HB - Gropelingen

01.08.2023

30.06.2026

1.063.728,04 €

95.735,53 €

utputindikatoren e zurerercnen
- Anzahl der geférderten Frauen: 886
- Anzahl der n aller L 684
- Anzahl der { KMU und Sol andi 184
- Gesamtanzahl der TN: 1220
- (Langzeit)Arbeitlose: 957
- Zahl der TN an 55 Jahren: 228
- TN auslandischer Herkunft: 972
- TN die nach Teilnahme einen Arbeitsplatz haben: 133

,Unterstiitzung benachteiligter
Zielgruppen*

Frau, Schule und Beruf 2023 - 2025

Berufliche Bildung Bremerhaven gGmbH

BHV - Mitte

01.09.2023

31.08.2025

422.669,74 €

422.669,74 €

Durchgang (eBBR 202372024: 14 TN¥inner hat- Q3¢
*Durchgang (MSA) 2023/2024: 14 TN*innen
*Durchgang (eBBR) 2024/2025: 14 TN*innen
*Durchgang (MSA) 2024/2025: 14 TN*innen

,Unterstiitzung benachteiligter
Zielgruppen*

*Durchgang (eBBR) 2025/2026: 14 TN*innen
*Di (MSA) 2025/2026: 14 TN*innen

56,

70

69

35

61

28

36]




1.120 T an den

[Bremen -Regiebetrieb

2. Férderung einer & I und
K (K i
Nachhaltiges Wirken in Hemelingen ASB Seelische Gesundheit gGmbH HB - Hemelingen  |01.11.2023 [31.10.2026 | 261.988.42 € 261.988,42 € > Pfand und Kleidung) |,Unterstiitzung benachteiligter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0
3. Forderung Naturschutz Zielgruppen'
4. Forderung energieschonender Mobilitat
5. Férderung der Bewusstseinsbildung
Das Ziel der istdie Von bis zu 20 T
HB - Hemelingen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes sowie die Anleitung und Unterstiitzung benachteiligter
Beschéftigungsférderung (SV-pfl.) Recyclingbérse Verein fiir Recycling und Umweltschutz e.V. HB - Grépelingen 01.08.2023 (31.12.2025 926.299,70 € 371.860,16 € F ; der Teil durch das i ” . 20 21 6 1 0 0| 0 0| 0 0] 1 1 4 0 0 0 0 1
HB - Osterholz Personal R
1. Meilenstein bis 31.05.2024: Aufbau der TN-Gruppe, Akquise von
2. Meilenstein zum 31.10.2024:
- Mit der TN-Gruppe wurden Betriebe besichtigt.
- Fiir 6 TN (Gruppe A) steht ein Praktikumsplatzangebot zur Verfligung.
- Den TN beider Te wurden mehrere Grupp sowie
AdeA - Auf den ersten Arbeitsmarkt Arbeitsgemeinschaft Berufsbildung und értliche HB - Mitte 01.11.2023 |30.04.2026 946.594,39 € 473.297.20 € Qualifizierungsbausteine angeboten. ,,Unlerslulzl{pg benachteiligter 12 15| 8 4 0 0 0 0 0 o 1 2 1 0 0 0 0 1
Entwicklung e.V. - Angebot von , und Igrupp:
Schulungen fiir Betriebe rund um Themen der praktischen Umsetzung von
Inklusion im Arbeitsalltag.
- Angebot von individuellen Beratungen und Coachings fiir die
Bezugspersonen.
- U der Inhalte der Qualifizi ine in
bzw. verstandliche Sprache.
3. Meilenstein zum 31.01.2025 Einreichung eines Projektberichtes.
BHV - Geestemiinde Ge_samtzu_el: 200 Beratene und 200 TN
Meilensteine:
BHV - Lehe |
BHV - Leherheide Gesamiprojekt
- O i i bis zum 31.03.2024 zur Vorstellung
BHV - Mitte der Arbeit von Gatewa:
BHV - Weddewarden Y
HB - Blumenthal Serachberatung
. zwei bis zum 31.03.2024, um
HB - Borgfeld mehr dazu zu befahi in Ki
HB - Findorff
HB - Gropelingen zu vermitteln.
HB - Héfen « Aufbau mobiler Sprachberatung bis zum 31.03.2024 an mindestens zwei
HB - Hemelingen weiteren und Unterstitzung benachteiligter
Gateway Gesamtprojekt Deutsches Rotes Kreuz Ki Bremene.V. 9 01.01.2024 (31.12.2025 6.311.701,35 € 6.311.701,35€ |Angebote. ” . 9 9 200 605 224] 590 88, 200 985 315 983 127] 204] 159 103] 39 12 22 168 247
HB - Horn-Lehe . Zielgruppen'
HB - Huchtin Quartiersarbeit Gateway:
9 « Bis zum 31.03.2024 werden in der Quarti it 15 % der iten
HB - Mitte
Zielzah! der Beratungskontakte erreicht.
HB - Neustadt : . . =
« Etablierung eines weiteren wochentl. Beratungsangebots im Bremer
HB - Obervieland - .
Stiden (zu dem bereits vorhandenen wochentlichen Angebot im Bremer
HB - Osterholz " : .
Osten) zum 31.03.2024. Zudem weiterer Ausbau die Verweisberatung.
HB - Ostliche Vorstadt
HB - Vahr « Bis zum 31.03.2024 Start des F in der Quar in
dabei i von zehn neue Frauen.
HB - Vegesack
HB - Walle ist die von neu Frauen.
« Bis zum 31.03.2024 werden die Jugendintegrationskurse regelmaRig
HB - Woltmershausen
und den Te das
N N ) Das Ziel der MaRRnahme ist die Beschaftigung, systematische Anleitung unc| N
Forderung der Lohnkostenliicke bei § 16iund § 16 |faden gGmbH; BHV - Mitte 01.01.2024 [31.12.2025 |  386.611,29€ 211.474,62€  |sozialpadagogische Flankierung von bis zu 18 Teilnehmenden im Rahmen |21 terstitzung benachteiligter 18] 20 8 1 2 0 0 0 0 0| 15| 0| 13 1 2 2 0 0
SGB Il sowie Anleitung und Flankierung [dynamisch, nachhaltig des Tei Zielgruppen'
aller fiir die i der i er
Nachweise und Informationen. Dazu gehoren u. a.: ein abgeschlossener
Ausbildungsvertrag inkl. Vermerk der Kammer zum Eintrag des
8 aller Daten all
::x : (F;:;:zrer:gzge: Ausbildungsverhéltnisse; das Forcieren von Ubergéngen von
LUS im bund - Regiebetrieb Bildung gGmbH BHV - Lehe 21.09.2020 |28.02.2027 14.548.794,45 € 14.548.794,45 € in eine und der L g” 257 273 88, 164 22 0| 0 0| 0 0f 0 70] 97| 6| 2 51 0| 29
der des i altnis im
BHV - Mitte
und des eines
altnis iftli ise der Ki tber die
Teilnahme an den Abschlusspriifungen; Mitteilung tiber den
Teilnehmendenverbleib. Fiir 2025 waren zehn Ubergénge in betr.
Meilensteine:
1) Bis zum 31.03.2024 finden statt, die laut
'vom 01.12.2023 im Prog Pro Kita Il zur ligung Platze
zu besetzen. Die der Padagog*innen
durch PractiGo wird umgesetzt.
HB - Hemelingen 2) Zum 30.06.2024 Beginn folgender Qualifizierungen:
Wege in Beschaftigung 2024-2025 Paritatisches Bildungswerk Bremen e.V. HB - Mitte 9 01.01.2024 (30.06.2025 5.914.685,70 € 5.914.683,70 € |- Los geht's Fachkraftegewinnung” 363 470 425 408 80 0| 0 0| 0 0f 170 19| 56 52| 0 31 3 27|
- Fachsprache Padagogik (B2)
i g v B1( . &
Tatigkeitsbegleitende Qualifizierung)
Das Projekt j i Bi Nord wird in
mit F THL und die TN-Akq ist
labgeschlossen.
3) Zur finanziellen Projekthalbzeit wird am 30.09.24. ein Projektbericht
durchge?ﬁl"me zu beratene Personen ges: 370
Arbeit im Fokus 2024-2025 Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V. HB - Walle 01.01.2024 [30.09.2025 |  204.883,82 € 204.88382€ |0avon 28 AE Unterstiitzung benachteligter 0 0 0 0 0 260) 264 156 47 24 0 0| 0 0| 0 0 0 0
davon 159 Frauen Zielgruppen'
davon 56 MmMH
Das Ziel der MaRBnahme ist die Beschaftigung von bis zu 8 Teilnehmenden
" . . . . HB - Findorff im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Dies soll durch die Férderung |,Unterstiitzung benachteiligter
gsférderung (sv-pfl.) JUS und Soziale Arbeit gGmbH HB - Vahr 01.01.2024 (30.06.2026 715.417,72 € 246.554,09 € und somit Schiieung der Lohnkostenliicke, die im Rahmen der Zielgruppen” 8 7| 0 1 0 0| 0 0| 0 0 4 2| 0 0| 0 1 0| 2|
Lohnkostenforderung nach § 16 i/§16e SGB Il entsteht, erméglicht werden.
Beschaftigungsforderung (SV-pfl.) Miitterzentrum Osterholz-Tenever e.V. HB - Osterholz 01.02.2024 [31.12.2025 |  476.339,50 € 171.270,51 € ?::ﬁ:sg:g"“g von bis zu 19 Teilnehmenden im Rahmen des Unterstlitzung benachteiligter 19 19 18 13 8 0 0 0 0 0| 10 0| 8 0 0 2 0 0
N N Beschaftigung, Anleitung und Flankierung von bis zu sechs TNi. R. d N
Forderung der Lohnkostenliicke bei § 161 SGB Il sowie |\ i giiraerzentrum Neue Vahr e.V. HB - Vahr 01.01.2024 [31.12.2025 |  319.624,58 € 95.271,03€  [Teilhabechancengesetzes Unterstiitzung benachteiligter 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0| 2 4 0 0 0 2 2 0
Anleitung und Flankierung Zielgruppen'
Vorbereitung der Tellnehmende auf die MSA-Prifung. Es sollen ihre
itsfahigkeit oder i ife erreicht werden.
Orientierung und Bildung bras e.V. HB - Neustadt 15.03.2024 |31.12.2025 387.536,97 € 304.563,21 € Teilnehmende gesamt: 28 davon weiblich: 12 (43%) davon nicht weiblich:  |,Fachkraftegewinnung* 28 29 5 9| 1 0| 0 0| 0 0f 4 2| 0 1 1 0 0| 2|
16 (57%) MmMH: 12 (43%) davon weiblich: 21% davon nicht weiblich: 6
1%) TN-Pléitze : 18 pro Durchaanc__ _ _
gsfo g (SV-pfl.) Arbeit und Lernzentrum e.V. HB - Vegesack 01.04.2024 [31.12.2025 | 2.209.675,77 € 831.735,05€  |cnaltung und/oder Wiedererlangung der Beschaftigungsfahigkeit von bis 2y, Unterstiitzung benachteiligter 52 56| 26, 27| 6 0 0 0 0 0| 34 5| 23, 0 0 10 0 2)
52 Teilnehmenden i. R.d. Teilhabe- und Chancenqesetzei" )
und Zusammenarbeit in der neuen LabeW+
- Schriftlich fixierte Skizze zur Ausrichtung und Zusammenarbeit innerhalb
der neuen LabeW+
b) Einbettung der LabeW+-Website und des Weiterbildungsportals in die
RKW-L und isi aller hi K
c) D i des ersten +Weiter mit Bildung und
Beratung® in neuer Projektlaufzeit
d) und von 4-6 neuen fiir
"ausgezeichnet Familienfreundlich"
e) O einer digitalen F zu
Aspekten von Familienfreundlichkeit
f) Konzept zur Intensivierung der Ansprache von KMU 30.03.25: a) -
8 ion der inklusive 1en bei den
Landesagentur fiir berufliche Weiterbildung und Kooperations-partner:innen, z.B. Kammern und VaDiB (bis Ende 2024
9 9 RKW Bremen GmbH HB - Mitte 01.07.2024 (30.06.2026 4.692.075,99 € 4.258.651,19 € |durchzufiihren) Fachkraftegewinnung* 240 264 162] 159 68 500 261 122 152] 16 16 8 0 0 1 1 3] 12
Transformation (LabeW+) . "
- Pi der bei Jobcenter und Agentur fiir Arbeit
Bremen/Bremerhaven (bis Ende 2024 durchzufiihren)
b) D i einer WMit K zur
Qualifizierung” in Unternehmen
c) Ca. 50 von fiir die L WB|
erfolgt
d) D i der im Nov. 2024 mit
Ubergabe der Urkunden durch die Senatorin und Best Practice der
L Betriebe und mit 150 TN
im Rathaus Bremen)
e) D i des Qi P II'im Betrieb;
eines islei
f) von 5-8 und im Rahmen von
der L i igkeit im
uund
Auterbetrieblicher Ausbildungsverbund der Stadi Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH HB - Mitte 01.01.2024 [31.12.2025 |  888.989,66 € 888.989,66 €  |Keine Zielzahlen  Fachkraftegewinnung® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0




erung der Lohnkostenliicke bei § 16 1und § 16e |\ jeskreis Haus der Familie e.V. HB - Hemelingen  |01.01.2025 (31.12.2025 90.865,24 € s560852€ | Anleitung und F von bis zu drei Tei Unterstlitzung benachteiligter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0 0
SGB Il sowie Anleitung und Flankierun | _ )
Wege in Beschaftigung, Erbringung erforderlicher Arbeitsforderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH  |BHV - Mitte 01.11.2024 [31.07.2025 |  860.712,04 € 860.712,04€ |20 arbeitslose Frauen und Manner aus den Rechtskreisen SGB Il und SGE| -\ fiegewinnung® 25, 26| 16 18 11 0 0 0 0 0| 24, 0| 3 20| 0 0 0 0 1
Praxisstunden zur Ausbildung Erziehungswese Il erreicher
Kostenbeteiligung insit. Forderung des Vereins Mauerr |0 soyator fir Kuitur HB - Grépelingen  |01.01.2024 [31.12.2025 |  50.000,00 € 50.000,00€ |Keine Zielzahlen, iligung an i Férderung durch stz nterstitzung benachteiligter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offnen e.V. 2024-2025 Zielgruppen
s . Soziale Teilhabe, von Heranfiihrung "
Férderung der Lohnkostenliicke bei § 16iund § 16 |\ o chaftshaus Grépelingen HB - Grépelingen  |01.01.2025 [31.12.2025 97.726,66 € 38.501,72€  |an den Arbei einer Unterstiitzung benachteligter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0 o
SGB Il & " Zielgruppen
<tperspektive, gaf. Ubergang in Beschaftiqung.
HB - Borgfeld Ziel des einjahrigen Projektes ist, die Fortfihrung der Anleitungs- unc
Forderung der Lohnkostenliicke bei § 16iund § 16e |5, net - Gkologie und Personalentwicklung gGmbH  |HB - Huchting 01.01.2025 [31.12.2025 |  776.882,23 € 355.008,40 € fiir die 26 T die Ing benachteiligter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0 0
SGB Il bereits vor den 31.12.2024 der Manahme zugewiesen wurden und aktuell |Zielgruppen’
HB - Walle noch in der iben. zu aewahrlei
Forderung der Lohnkostenliicke bei § 16 i und 16 e SGB| Die Bremer Suppenengel e.V. HB - Mitte 01.01.2025 31.12.2025 145.449.44 € 46.068,81 € Besgtzung der bis zu sechs bewilligten Stellen durch TN, die zur Zielgrupp: ,,Unlerslulzl{ng benachteiligter 6 5 3 1 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0
1} gehdren. Zielgruppen
HB - Blumenthal Fachkraftegewinnung*
HB - Burglesum - 1000 Personen erreichen
HB - Findorff - 30 8
ZeBra (Zukunft erkunden - in Bremen ankommen) Deutsches Rotes Kreuz Ki Bremen e.V. HB - Gropelingen |4 04 2025 [31.07.2028 | 1.777.771,57 € 641.23476€ | 10 Empowerment-Angebote durchfihren 30 58 43 47 15| 150| 173 65 170 20 51 9 63 3 2 0 4 0 44
HB - Huchting - 160 junge Zugang zu
HB - Mitte
HB - Neustadt Start und Umsetzung der AMIF-Projekte "ZeBra" und "Einfach Deutsch -
HB - Obervieland i stark” sowie bis zum 31.03.25 Erreichen von 30 TN und 150
Beratung junge Fliichtlinge JB/ Deutsches Rotes Kreuz Ki Bremen e.V. HB - Mitte 01.01.2026 {31.12.2026 158.719,45 € 158.719,45 € in 2025 geplante Beratene 6% Fachkraft g’ 0 0] 0 0] 0 63' 44 6| 43 0 0] 0 0] 0] [0 0] [0 0] 0]
[Sprungbrett Integratior AFZ BHV - Mitte 01.08.2025 {31.07.2028 , , keine Meilensteine, da lediglich 10% Kofi zum AMIF Pro'ekw S Fachkrafte g' 0 0] 0 0] 0 0] 0 0] 0 0 [0 0 0] 0] [0 0] 0] 0] 0]
[Jahren sind acht Kurse des AVK Basiselements und zehn Kurse des AVK
Aufbauelements mit insgesamt 126 TN geplant.
: In der P von 3 Jahren ist geplant,
300 TN mit i zu vier i
" . " ( , Standard: L ] benachteiligter
IMKE (Innovative MaRnahmenfiir Kompetenz und Erfolg)P: Zentrum BHV - Geestemiinde |01.09.2025 |31.08.2028 207.751,47 € 10.000,00 € / " . " 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0f 0 0| 0 0| 0| 0| 0 0| 0|
Sprechen und Priifungsvorbereitung) zu erreichen. Zielgruppen'
(Friih)kindli i und ol Férderung von
insgesamt 96 Kindern der ZGA
und in Belangen: 180
innen der Har t K BHV - Mitte 01.01.2026 (31.12.2026 0,00 € 0,00 € Noch keine Zielzahlen vergeben. ,Fachkraftegewinnung” 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0f 0 0f 0| 0| 0| 0| 0 0| 0|
I;e“"s""e""e“’"gsma“”a"me” in Bremen und Wettbewerbsaufruf -Trager sind noch offen E‘:Y ":glf'(‘)f‘;::” 01.01.2026 |31.12.2026 0,00 € 0,00€ Noch keine Zielzahlen vergeben. | Fachkraftegewinnung® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0 0
AuRerbetr. Ausbildung fiir Ausbildungsabbrecher:inne _[Ausbildungspool Bremerhaver BHV - Mitte 01.01.2026 [31.12.2026 0,00 € 0,00 € Noch keine Zielzahlen vergeben Fachkraft g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0
My turn (Projekt Your turn) \r/nV:'l_l'er Bes_cna_fllgungs- und Qualifizierungsgesellschat HB - noch offen noch offen  [noch offen 0,00 € 0,00 € Noch keine Zielzahlen vergeben. ,,Umerslulzl{ng benachteiligter 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0f 0 0f 0 0| 0| 0| 0| 0| 0|
BHV - Geestemiinde
Anker Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V. HB - Mitte noch offen  [noch offen 0,00 € 0,00 € Noch keine Zielzahlen vergeben. ,Fachkraftegewinnung” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0 0
HB - Neustadt
. BHV - Fischereihafen
Change 4 Port Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw) g:x : (I:‘;:he:lemunde noch offen  [noch offen 0,00 € 0,00 € Noch keine Zielzahlen vergeben. ,Fachkraftegewinnung' 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0 0f 0 0f 0| 0| 0 0| 0| 0| 0|
WIR-Netzwerke integrieren Gefliichtete in den [BRV - Geestemtnde
nteg Deutsches Rotes Kreuz Ki Bremen e.V. HB - Mitte noch offen  [noch offen 0,00 € 0,00€ Noch keine Zielzahlen vergeben. .Fachkraftegewinnung” 0 0| 0 0| 0 0| 0 0| 0| 0f 0| 0f [ 0| 0| 0| [ 0| 0|
Arbeitsmarkt( Projekt Bin+) HB - Walle
- 840 Personen in der Erstberatung
- Erhd der
Fachkréfte
BHV - noch offen - Erne der anren
1Q Netzwerk in Bremen und Bremerhaven (Projekt RKW Bremen GmbH B b off noch offen  |noch offen 0,00 € 0,00 € - Erhé der i i Qualifizi fiir g* 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 0| 0 0| 0|
1)RINJA) -noch offen Fachkrfte
- i g der ion mit der fir Arbeit
2.)Faire Integration - des zur fiir Arbeit
- i g der ion mit mi i [ it
3.)Anerkennungsberatung

Planzahlen werden zum Teil losgelst von den Meilensteinen im Zuwendungsbescheid festgelegt; in Teilen kann es auch sein, dass keine Planzahlen festgelegt werden.
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LOS-Agentur, Teilprojekt 2: Fordermittel Mikroprojekte

wisoak - Wirtschafts- und Sozialakademie der

Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH

HB - Hemelingen

01.02.2022

31.01.2025

1.059.591,40€

1.059.591,40€

Verausgabung von Mitteln i.H.v. 1.457.00 firr bedarfsgerechte,
quartiersbezogene Mikroprojekte im Rahmen der Projektlaufzeit.

Keine Bedarfsabdeckung geman
Arbeitsmarktstrategie

Forderung der Lohnkostenliicke bei § 16 i SGB Il und
Anleitung

bk eV.

HB - Gropelingen

15.05.2019

31.01.2025

447.965,76 €

131.138,66 €

von einem TN i.R.d. Teilhabechancengesetzes

Kein Tragerinteresse an Fortsetzung

Sprungbrett: Qualifizierung fiir Perspektive Pflege

AWO Sozialdienste GmbH

BHV - Lehe

15.10.2021

30.04.2025

564.965,26 €

553.987,79 €

Die erfolgreiche Integration von gefliichteten Menschen und Menschen mit

d in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch die
Qualifizierungs- und Ausbildungsvorbereiterung sowie Spracherwerb fiir der
Beruf zur/m Pflegehelfer:in.

Bis 12.2022:

Meilensteine:

M1: Konzeptentwicklung,

M2: Teilnehmer:innenauswahl

M3: Kick Off Vorqualifizierung

M4: Evaluation 3 Monate Vorqualifizierung und ggf. Anpassung der
MaRBnahme,

M5: Evaluation 6 Monate Vorqualifizierung und ggf. Anpassung der
MaRnahme,

M6: Abschlussprésentation und Ubergabe Zertifikate,

M7: Evaluation 9 Monate Vorqualifizierung und ggf. Anpassung der
FolgemaB3nahmen

Ab 2023: Das Erreichen von bis zu 60 potentiellen Teilnehmenden im
Verlangerungszeitraum.

Keine plangeméRe Umsetzung

60

70

22

77

27

VII. aus Anlage 2 zur VV/ Flexible Kinderbetreuung
"Happy Kids"

der Stadt

, Amt fiir
Arbeitsmarktpolitik

BHV - Lehe

01.06.2024

31.05.2025

142.193,23 €

142.193,23 €

Maoglichst konstante Ausschopfung der Betreuungskapazitat (acht
Betreuungsplatze) durch wechselnde Kinder, so dass mindestens acht

die Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Manahme ode
einem Angebot zur beruflichen Weiterentwicklung ermdglicht wird.

Keine plangemaRe Umsetzung

Finanzierung der Online-Redaktion
.frauenseiten.bremen.de”

fr die
Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

HB - Mitte

01.01.2024

30.06.2025

64.935,00 €

64.935,00 €

2024:24 TN

2025: 17 TN

Reichweite:

Podcast: 2.500 Downloads 36 Podcastfolgen
Instagram: 4000 Followergrenze 2025 geknackt
LinkedIN: fast 300 Personen folgen dem Account
Besuche auf der website;

2024: 203.347

2025: 86.721

Kontinuitat im Unterstiitzungssystem
andersweitig sichergestellt

0

Alphabetisierung und Grundbildung - ProAlpha Plus 20;
2025

Stadtgemeinde Bremen

HB - Mitte

01.08.2022

31.07.2025

1.100.787,58 €

1.100.787,58 €

Ziel: Es nehmen 170 Personen an den Angeboten zur Alphabetisierung und
Grundbildung teil.

Meilensteine:

1) 31.01.23 15 neue TN,

2) 31.05.23 Basismodule in drei Quartieren

3) 31.03.23 Alpha-Coaching und Lernwerkstatt sind gestartet,
4) 31.05.25 Zusatzmodule in den Quartieren sind angelaufen
5) 30.06.25 170 Personen haben teilgenommen

Keine plangemaRe Umsetzung

305

185

284

69

272

Finanzierung einer Stelle bei der ZGF zur
Arbeitsmarktintegration von geflichteten Frauen und
Médchen

fur die
Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

HB - Mitte

15.10.2022

14.10.2025

187.097,17 €

187.097,17 €

Die Stelle wurde geschaffen, um die Interessen von gefliichteten Frauen

und Madchen zu stérken, u.a. durch Netzwerkarbeit und direkte
der Zielgruppe.

nsprache

Kein Tré anf

Berufsorientierung ohne Klischees (Be ok) -
Verlangerung

fr die
Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

HB - Mitte

01.01.2024

31.12.2025

608.000,00 €

304.000,00 €

Ziel 1
+Entwicklung eines neuen, durchgangig klischeefreien Ansatzes zur
Berufsorientierung aus der Praxis heraus mit dem Fokus auf
- Stéarken, Schiii 1zen, Interessen,
Zukunftswiinsche, Entwicklungspotenziale und Verbindung mit Berufsfelder|
- Auseinandersetzung mit Geschlechterbildern im Berufs-, Alltags- und
Familienleben im Sinne der Chancengerechtigkeit
- Sensibilisierung fur die Vielfalt von Lebensmodellen und die Bedeutung
von Entscheidungen in bestimmten Lebensphasen
Ziel 2

des Themas Kkli i ienti im
Landeskonzept Ubergang Schule — Beruf (enge Zusammenarbeit mit SKB
& weiteren Entscheidungstragenden)

- F der a a Proj Be
oK (mit je zehn Schuldurchgéngen) ab 2026

Kontinuitat im Unterstiitzungssystem
andersweitig sichergestellt

Zusatzliche Ausbildungsplatze

Der Senator fiir Finanzen

HB - Mitte

01.09.2020

31.12.2025

2.863.630,00 €

3.700.000,00 €

Keine Zielzahlen

Fortsetzung mit
Kofinanzierungsmitteln von SASJI
nicht erforderlich

Kofinanzierung der Forderung durch SUKW fir
"Werkstatten WERTsachen" des Kulturladens Huchting
e.V.

Die Senatorin fiir Umwelt, Klima und Wissenschaft

HB - Huching

01.02.2024

31.12.2025

37.309,11 €

37.309,11 €

Keine spefischen Zielzahlen im Zuwendungsbescheid von SUKW, lediglich
|Auflagen zur Einreichung des Sachberichts und des zahlenmaRigen
Nachweises

[abgeschlossene Kofinanzierung eines
auslaufenden Projektes

0

Diagnose, Profiling, Assessement (DPA) in der JVA
Bremen 2023-2025

| Justizvollzugsanstalt Bremen

HB - Gropelingen

01.01.2023

31.12.2025

472.230,86 €

472.230,86 €

1. Zielzahlen: 108 zu erreichende Personen im Projektzeitraum (50%
Migrationshintergrund)

2. Meilensteine: Bis Jahresende 2023, 2024 und 2025 jeweils 36 Personen
als Kursteilnehmer in der JVA (Kursdauer jeweils a 3 Monate)

Kontinuitat im Unterstiitzungssystem
landersweitig sichergestellt

108

106

76

96

26

Anlage 01 zur VV: offentlich geforderte Beschaftigung in
Bremerhaven, Lohnkostenliicke § 16 i SGB I

der Stadt
Arbeitsmarktpolitik

, Amt fiir

BHV - Lehe

01.06.2019

31.12.2025

1.154.929,08 €

1.154.929,08 €

Verwaltungsverweinbarung: Anlage 3 Ziffer 2: Schaffung und Besetzung vol
méglichst vielen offentlich geforderten Beschaftigungsverhéltnissen geman
Teilhabechancengesetz im &ffentlichen Dienst der Stadtgemeinde
Bremerhaven. Administrative Aufgaben hinsichtlich Kommunikation mit
Amtern, Tragern und SWAE liegen beim Magistrat Bremerhaven

Keine Kofinanzierung durch das
Jobcenter Bremerhaven

(Anlage 04 zur VV: Lokales Kapital fiir Soziale Zwecke

der Stadt Amt fir

(LOS)

Arbeitsmarktpolitik

BHV - Lehe

01.04.2021

31.12.2025

385.000,00 €

385.000,00 €

Forderung moglichst vieler proj mit einer fzeit von bis
zu zwei Jahren und einer Férderhdchstsumme von bis zu 20.000€ geman
der Bremerhavener Forderrichtlinie.

Bevorzugter Férdergegenstand sind Vorhaben, die nicht (iber bestehende
Programme gefordert werden konnen.

Zielgruppen der lokalen Kleinstprojekte sind sozial benachteiligte Menscher|
insbesondere langzeitarbeitslose Menschen, Menschen mit
Migrationshintergrund, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderung
bzw. gesundheitlichen Einschrénkungen.

Durch Unterstiitzung, Aktivierung und Qualifizierung vor Ort sollen die
Menschen in den Sozialrdumen dabei unterstiitzt werden, eigeninitiativ zu
werden. Dariiber hinaus soll ihnen ein Anschluss an den Arbeitsmarkt bzw.
die Nutzung weiterer arbeitsmarktbezogener Instrumente erméglicht
werden.

Keine Bedarfsabdeckung geman
Arbeitsmarktstrategie

Steel2H (B)

Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw)

HB - Hemelingen

01.05.2023

30.04.2026

1.839.059,28 €

90.000,00 €

- 10 KMU erreichen
- 4 GroRunternehmen erreichen
- 1 Sozialpartner erreichen
T

Sprachkompetenzforderung fir Insassen und

Haftentlassene der JVA Bremen und Bremerhaven 20:
2026

GmbH

BHV - Lehe
HB - Gropelingen
HB - Mitte

01.06.2023

31.05.2026

3.331.262,73 €

3.331.262,73 €

Keine Bedarfsabdeckung geman
Arbeitsmarktstrategie

g TTUTITUNg VOTT TSY. SECTS GrumaDiaumgs=umnT
Deutschkursen in der JVA Bremen und Bremerhaven, und sukzessive
Ausweitung des Angebots, auch fir Haftentlassene; Beschulung von mind.
220 Personen mit Straffalligenhintergrund bis Projektende

2. Meilensteine 1- 4: Sukzessiver Ausbau des Angebots (iber den
Projektverlauf (s.0.)

Keine Bedarfsabdeckung geman
Arbeitsmarktstrategie

220

163

73

|Anlage 12 zur VV: Zusatzlicher Ausbildungsgang
Hauswirtschaft

der Stadt Amt fir

Arbeitsmarktpolitik

BHYV - Mitte

01.09.2022

31.07.2026

1.241.516,20 €

1.241.516,20 €

barung legt keine ]

Die Ver

e zu einem 1 Zeitpunkt fur das Projekt
fest. Projektziel ist insgesamt die Akquise geeigneter Teilnehmenden und
Partnerbetriebe sowie anschlieRende Ausbildungsbegleitung der 11
|Auszubildenden gem. Projektkonzept.

Hauswirtschaftlicher Bereich

Projektziel insgesamt ist die Akquise geeigneter TN und Partnerbetriebe
sowie anschlieBende Ausbildur ng der AuszL den gem.
Projektkonzept. Eine genaue Zielzahl wird dabei nicht genannt. Das Projekt|
ist jedoch auf 14 bis 16 Teilnehmende ausgelegt.

Fortsetzung in bestehenden Forderfalf




HB - Gropelingen
HB - Neustadt

Gesamtzweck und -ziel: Forderung der Zugange zur gesellschaftlichen
Teilhabe und zur Auseineinandersetzung mit Di ung und MINT-
Themen in den Quartieren. Dabei sollten bis zu 2.500 Teilnehmende
innerhalb eines Jahres erreicht werden.

Meilenstein 1: Abwicklung des KiTa-Begleitprojektes , Grindung der Digital
Impact Lab gGmbH als M2C-Tochter , Teiln. an Events/VA bis 30.06.24,
MaRnahmen in den Schulen bis 30.06.24, (Erstes) DIL-Konzept fir
Startchancen-Programm, Weiterentwicklung der Open Labs,
Weiterentwicklung der Digital HelpDesks in Grohn, Weiterentwicklung der
Medienbildung/-kompetenzen fiir Kinder

- i i i .01. 2. E g B .| it bis mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital Impact Lab M2C - Institut fir angewandte Medienforschung GmbH HB - Vahr 01.01.2023 (31.12.2027 (1.397.324,62 € 1.222.07462 € Meilenstein 2: Entwicklung und Integration neuer Formate (DIL-Schul-Lab Laufzeit bis mindestens Ende 2026
HB - Vegesack und Schulklassen-Lab in den DIL), Projekt zur Férderung des gesellschaftl.
Zusammenhalts, Events/VA bis 31.10.24, Weiterentwicklung der Digital
HelpDesks in Blumenthal, Weiterentwicklung der Digital HelpDesks in
Gropelingen
Meilenstein 3: Integration der Ergebnisse aus der Begleitforschung
Dilaboration in die DIL, DIL-Konzept zur Beriicksichtigung im IEK
(Integriertes Entwicklungskonzept) Bremen Nord, Events/VA bis 28.02.25,
"TN-Zahlen, Weiterentwicklung der DIL
M 4: Projektbericht zur Projekthalbzei
Anlage 02 zur VV: Querschnitisaufgaben strat der Stadt . Amt flr BHV - Lehe 01.01.2021 [31.12.2027 |1.411.960,99 € 1.411.960,09 €  |Koordinierungstselle Sprachmitiung: Finanzierung und Besetzung von zwel . ¢t bie mindestens Ende 2026 |0 o o o o o o o o o o o o
Arbeitsmarktpolitik Personalstellen a 0,75 Stellen sowie einer Projektleitung a 0,1 Stellen.
Ziel der Beratungsstelle ist es, KMU aus dem Bundesland Bremen
INQA Coaching - INQA Beratungsstelle fiir Bremen und (Bremen/Bremerhaven) aus allen Branchen bei der Gestaltung einer
9 9 RKW Bremen GmbH HB - Mitte 01.03.2023 |31.12.2027 |507.841,84 € 50.784,19 € mitarbeiterorientierten und zukunftsgerechten Personalpolitik und der Laufzeit bis mindestens Ende 2026 [0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 0
Bremerhaven = . A
Forderung von Innovationsfahigkeit unter Einbeziehung ihrer Beschéftigten
zu unterstltzen.
;lhnnalzz;erung e\:vr:i)Mode\lprojekles in einer Bremer | Die Senatorin fur Gesundheit, Frauen und HB - Schwachhausen |01.01.2024 31.12.2026 |926.819.90 € 928.819.90 € Ele| des Projekts gem. VUV;SI i\e Initiierung eines Organisations- und | aufzeit bis mindestens Ende 2026 |0 B N B N A A A B B N A N
gsp! 3
Férderung der Lohnkostenliicke bei § 161und § 16© |40y orein Biirgerstiftung Blumenthal e.V. HB - Blumenthal 01.09.2019 | 28.02.2025 [345.880,18 € 79.800,67 € 'g von bis zu 4 Teilnehmenden im Rahmen des Kein Tragerinteresse an Fortsetzung |4 4 1 1 o 2 o 1 o o o o 1
SGB I Teilhabechancengesetzes
LAZLO Pool - Férderung der Lohnkostenliicke bei § 16 i Performa Nord Eigenbetrieb des Landes Bremen HB - Mitte 01.01.2022 | 30.06.2025 |6.132.242,49 € 1.757.268,78 € Beschaftigung von bis zu 150 Teilnehmenden des LAZLO-Pools, ab Keine Kofinanzierung durch das 150 102 25 20 18 o o A o o 40 1 52
und 16 e SGB Il 01.01.2025 von bis zu 9 TN. | Jobcenter Bremen
TBeschaf Tz
Beschiftigungsforderung (SV-pfl.) - LAZLO-Pool 2024  [Performa Nord Eigenbetrieb des Landes Bremen HB - Mitte 01.01.2024 |30.06.2025 |657.395,67 € 657.395,67 € Beschaftigung des Personals zur Betreuung des LAZLO Keine Kofinanzierung durch das o o o o o o o o o o o o o
Te von bis zu 150 Teilnehmende Jobcenter Bremen
Beschaftigungsforderung (SV-pfl.) Arbeitsforderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH ~ |o1Y - Lehe 01.02.2023 [30.04.2025 |335.257,03 € 169.542,91 € Das Ziel der Mainahme st die Beschéftigung von 4Teilnehmenden im |Keine Kofinanzierung durch das o 12 2 n 2 o o n o o 4 1 o
BHV - Surheide Rahmen des Teilhabechancengesetzes. [ Jobcenter Bremerhaven
Beschaftigungsforderung (SV-pfl.) AWO Sozialdienste GmbH BHV - Lehe 01.07.2022 | 31.07.2025 |1.078.006,89 € (683.008,28 € ) Keine Kofinanzierung durch das | 26 12 7 3 22 4 16 o 2 3 o 1
Beschaftigung, Anleitung und Flankierung von bis zu 25 Teilnehmenden. _|Jobcenter Bremerhaven
N " . L der Proj; 1e gemaf Modt reibungen. Kontinuitat im Unterstiitzungssystem
- rmate|F V. - .04, 2. 811 782, A 1
ISL und sprachki 1zende Lernfol Zentrum e.V. BHV - Geestemiinde [01.04.2022 (31.12.2025 (1.811.097,86 € 1.782.729,52 € In 2025 sind zusatzlich im IDA-Modul 40 TN zu erreichen. andersweitig sichergestellt 340 573 419 566 68 572 39 2 0 3 9 402 157
1. Meilenstein zum 01.09.2024: 60 erreichte Teilnehmer:inne
FrauenSTARKEN Bremerhaven 2024-2026 Weser-Ems Perspektiven e.V. BHV - Geestemiinde (01.01.2024 |31.12.2026 [889.187,65 € 889.187,65 € 2. Meilenstein zum 01.05.2025: 113 erreichte Teilnehmer:innen Laufzeit bis mindestens Ende 2026 |230 154 147 149 32 0 0 0 0 0 0 0 0
230 TN zu erreicher
HB - Blumenthal
HB - Burglesum Gesamtzweck und -ziel: Unterstiitzungsleistungen, um den Abbruch einer
abH fiir vollschulische Ausbildung Inte_rnatlo_naler Bund - IB West gGmbH fiir Bildung und  |HB - Gropelingen 01.02.2023 |30.06.2025 |1.680.576.30 € 1.680.576,30 € vollschulischen Aus__b\ldung zu vermnd?m und die Fortsetzung der Keln(_e Bedarfsabde(_:kung geman 200 472 248 244 o o 251 1 402 60 o 3 5
soziale Dienste HB - Mitte |Ausbildung unter Forderbedarf zu ermdglichen. Es sollen durchschnittlich bj Arbeitsmarktstrategie
HB - Neustadt zu 150 TN/Monat im Rahnen der Unterstiitzungsleistung erreicht werden.
HB - Walle
Mlgranlmner;" i KiTa fiir der Stadt , Amt fir BHV - Lehe 01.08.2021 31.12.2025 [513.785,58 € 513.785,58 € Bereitstellung und Besetzung von 10 zusatzlichen TN-Platzen im Projekt |, oo 0\2noemage Umsetzung 10 14 14 14 7 o 1 1 n o 2 o 5

,Perspektive KiTa fiir Migrantinnen*.

Planzahlen werden zum Teil losgeldst von den Meilensteinen im Zuwendungsbescheid festgelegt; in Teilen kann es auch sein, dass keine Planzahlen festgelegt werden.
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